

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Marcus Vesterager (A) om trafiksikkerhedsprojekter på Vesterbro, den 2. september 2021, eDoc nr. 2021-0276871

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 8. september 2021 14:10
Til: Marcus Vesterager (Borgerrepræsentationen)
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Marcus Vesterager (A) om trafiksikkerhedsprojekter på Vesterbro, den 2. september 2021, eDoc nr. 2021-0276871

Kære Marcus Vesterager, MB

På vegne af vicedirektør Lone Byskov, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet 2. september 2021, vedrørende trafiksikkerhedsprojekter på Vesterbro.

Med venlig hilsen

Rune Petersen
Politisk koordinator, specialkonsulent
MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende trafiksikkerhedsprojekter på Vesterbro

Medlem af Borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) har 2. september 2021 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Der er vedtaget og sat penge af til en række projekter på Vesterbro med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, blandt andet på Liva Weels Plads/Ny Carlsberg Vej, men også ved Molevitten på Vester Fælledvej og ved Vesterbro Ny Skole, og jeg vil gerne høre, hvad status er på disse projekter.

Svar

Status for Liva Weels Plads/Ny Carlsberg Vej er, at anlægsarbejdet har været planlagt påbegyndt i uge 36. Forvaltningen er imidlertid primo september 2021 blevet orienteret om, at det grundet HOFOR's igangværende arbejde på sidevejen ikke er ikke sikkerhedsmæssigt muligt at arbejde på stedet mens HOFOR's arbejde pågår. Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo september og forventes planmæssigt færdigt ultimo oktober 2021.

Status for Molevitten og Vester Fælledvej Ny Skole er, at anlægsarbejdet kombineres med det igangværende anlægsarbejde på Vester Fælledvej og forventes færdigt sammen med dette ultimo oktober 2021. Bumpene, som er en delentreprise, forventes udført i løbet af oktober 2021. Det præcise tidspunkt er afhængigt af vejrforholdene.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget](https://kk.dk/artikel/sporgsmaal-til-teknik-og-miljoudvalget).

Lone Byskov
Vicedirektør

08-09-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 4890

Dokumentnummer i F2
315608

Sagsnummer i eDoc
2021-0276871

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452