



Jens -Kristian Lütken (V)

Spørgsmål om pavilloner på Kirkegrunden

Kære Jens-Kristian

Du har den 16. juli 2020 stillet følgende spørgsmål til borgmesteren:

Der er blandt naboerne til Kirkegrunden i Ørestad Syd en del bekymring over placeringen af midlertidige skolebarakker på grunden. Derfor er der et ønske om en alternativ placering. I den forbindelse vil jeg derfor spørge, om det er muligt at placere barakkerne på Ørestads Boulevard 220, som BR vedtog at købe på det seneste møde.

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at besvare din henvendelse.

Besvarelse

Pavillonerne på Kirkegrunden ved siden af Kalvebod Fælled Skole skal stå klar til maj 2021, hvor skolen ikke længere kan rumme de indskrevne elever. Det kan kun lige lade sig gøre med det nuværende projekt og tidsplan, som tager højde for TMU behandling af nabohøringen den 14. september. Byggeriets omfang kan begrænses, da det ligger ved siden af skolen, og elever og medarbejdere kan anvende eksisterende faciliteter, fx idræt, faglokaler, madskole, administration, mv.

Ørestad Boulevard 220 er i første omgang købt med henblik på at kunne sikre fremtidig kapacitet fx i tilfælde af forsinkelser eller andre forhindringer med kommende daginstitutions- og skolebyggerier i bl.a. Vejlandskvarteret. Hvis pavillonerne fra Kirkegrunden skal opføres på Ørestad Boulevard 220, skal Byggeri København starte forfra med planlægning og projektering af byggeriet på den nye grund og vil blive sat

31. juli 2020

Sagsnummer
2020-0180424

Dokumentnummer
2020-0180424-1

Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009382160

Man-tor
9-16
Fre
9-15

tidsmæssigt tilbage. Det vil så ikke være muligt, at sikre ibrugtagning, når 0. klasse børnene starter i KKFO den 1. maj.

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson
Juridisk konsulent