



Besvarelse vedrørende status på åbning af parkeringsanlægget under Langebro

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har den 11. november 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Hvad er status og forventet åbning af det offentlige parkeringsanlæg under Langebro?

Svar

Langebro er lige nu under renovering, hvilket har sat projektet med renovering af parkeringsanlægget under Langebro på pause. Det skyldes blandt andet, at betonen på Langebro er i dårlig stand, og flere steder er armeringen blotlagt. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom den 24. februar 2020 og besluttede at starte en akut renovering af Langebro. Derefter blev der ved Budget 2021 afsat midler til en gennemgribende renovering af betonen på Langebro. Betonrenoveringen af ramperummene på Sjællandssiden forventes afsluttet ultimo 2023.

Forvaltningen forventer, at projektet om indretning af ramperummet til parkeringsanlæg med installationer, maling, sprinkler mv. kan sættes i gang igen primo 2024. Forvaltningen forbereder i øjeblikket et EU-udbud af opgaven og forventer at kunne indgå aftale med den rådgiver, der skal projektere renoveringen, medio 2023.

Når projekteringen er afsluttet, skal bygningsmyndighederne godkende projektet, herunder blandt andet brandsikringsforhold, adgangsforhold og afløbsinstallationer for det kommende parkeringsanlæg. Det er usikkert, hvor lang tid sagsbehandlingen vil tage. Forvaltningen estimerer, at anlægget vil kunne tages i brug medio 2026.

Forvaltningen vil i løbet af december 2022 orientere Teknik- og Miljøudvalget om status på betonrenoveringen af Langebro.

Peter Højer
Vicedirektør

07-12-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 17320

Dokumentnummer i F2
64375

Sagsnummer i eDoc
2022-0356441

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold