



Til Astrid Aller (F)

Besvarelse vedr. Rantzausgade

Medlem af Borgerrepræsentationen Astrid Aller, SF har den 13. marts 2023 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

- 1) Som jeg har forstået det, er det blevet lovet, at projektet skulle laves på den ene side af gaden ad gangen, så der stadig kunne være liv i gaden. Hvorfor har man ikke gjort det?
- 2) Hvad er den nye tidsplan? Kan vi forvente, at Rantzausgade kan være åben i sommeren?
- 3) Hvordan kan det være, at man ikke havde tjekket underlaget inden man gik i gang med gravearbejdet i Rantzausgade?

Svar

1) Forvaltningen søger altid at tage hensyn til det nærmiljø, som anlægsarbejdet foregår i. Forvaltningen har tidligere også undersøgt, om man kunne imødekomme adgangsmuligheder for cyklister under anlægsperioden, men har prioriteret i udbuddet til entreprenøren at lægge vægt på en så kort anlægsperiode som muligt for at genere borgere og erhvervsdrivende i kortest mulig tid. Herved kunne anlægsperioden næsten halveres.

2) Projektets tidsplan er stadig under revision. Forvaltningen henviser til det fortrolige orienteringsnotat, der blev udsendt 17. marts 2023.

3) I forbindelse med arbejdet på etape A og B har det vist sig, at de indledende undersøgelser, herunder forundersøgelser af underlaget, der er udført i forbindelse med projekteringen, beklageligvis ikke har været tilstrækkelig fyldestgørende. Disse undersøgelser er nu fortaget, så forvaltningen nu er på forkant med de resterende etaper.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspoeergsmaal>

Peter Højer
Vicedirektør

22-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 4771

Dokumentnummer i F2
80468

Sagsnummer i eDoc
2023-0108375

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold