

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Besvarelse af politikerspørgsmål om vejarbejde på Backersvej mellem Samosvej og Hedegaardsvej stillet af Rasmus Steenberger (F), edoc 2024-0001481

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 12. januar 2024 13:22
Til: Rasmus Rune Steenberger (Borgerrepræsentationen)
Emne: Besvarelse af politikerspørgsmål om vejarbejde på Backersvej mellem Samosvej og Hedegaardsvej stillet af Rasmus Steenberger (F), edoc 2024-0001481

Kære Rasmus Steenberger, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer fremsendes svar på dit spørgsmål fra den 3. januar 2024 om ovenstående.

Med venlig hilsen

Tina Schioldann-Nielsen

Spezialkonsulent

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende anlægsarbejde på Backersvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Rasmus Steenberger (F) har den 3. januar 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

1. Jeg vil gerne spørge, hvad status er på vejarbejdet på Backersvej, mellem Samosvej og Hedegaardsvej. Der er ikke sket noget de sidste mange måneder, og de skulle have været i gang igen her i december jf. jeres tidligere svar til Niels Bjerrum.
2. Derudover: hvornår forventes arbejdet færdigt?
3. Samt om de erkendte udfordringer med afvanding har betydet ændringer i den fysiske udformning af projektets overflade (bump, heller, træer, buske)?

Svar

1. Anlægsarbejdet på Backersvej, mellem Samosvej og Hedegaardsvej blev igangsat igen den 18. december 2023, efter anlægsarbejdet blev midlertidigt stoppet den 11. oktober 2023. I starten af 2024 har anlægsarbejdet været kraftigt udfordret pga. vejr- og temperaturforhold.
2. Anlægsarbejdet forventes færdigt i efteråret 2024. Der kan være enkelte udskudte arbejder, såsom beplantning og asfaltarbejder, som er afhængige af vejr- og temperaturforhold.
3. Den fysiske udformning af projektet ændres ved, at der på strækningen etableres en vandrede, mellem fortov og cykelsti, i stedet for kantsten. Vandrede består af fem rækker chaussésten, som sikrer, at fortov og cykelsti kan afvandes. Der foretages ikke andre ændringer i den fysiske udformning af projektet.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Peter Højer
Vicedirektør

12-01-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 67

Dokumentnummer i F2
118855

Sagsnummer i eDoc
2024-0001484

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452