



Til Jakob Næsager (C)

Politikersvar til Jakob Næsager (C) om varme under græsset på Østerbro Stadion

Jakob Næsager har den 13. marts 2024 stillet følgende spørgsmål:

"Hvad er status på at etablere varme under græsset på Østerbro Stadion?"

Økonomiforvaltningens svar

Københavns Ejendomme (KEJD) er i gang med at renovere drænen samt at etablere varme og sprinkling under fodboldbanen på Østerbro Stadion.

Sagen er blevet udskudt fordi KEJD ikke modtog tilstrækkeligt med tilbud på opgaven i første udbudsrunde.

I forbindelse med at sagen skal genudbydes, har KEJD i samarbejde med KFF og i dialog med brugerne, valgt at udskyde projektet med et helt år. Det begrundes dels i hensynet til aktiviteten på fodboldbanen i sæson 23/24 dels i hensynet til græssets vækstperiode.

KEJD har indgået aftale med en ny rådgiver vedr. varme- og sprinkling-projektet, og det samlede projekt ventes udbudt på ny i april 2024. Der er i det nye udbudsprojekt foretaget en del omprojektering og tilpasninger. Bl.a. har man søgt at håndtere de udfordringer det giver, at der ikke er meget plads omkring Østerbro Stadion, og man har indarbejdet de erfaringer man har gjort sig i Parken, med deres nye baneanlæg.

Det nye udbudsmateriale ligger klar i april. Fra april til ultimo juli 2024 vil entreprisen være i udbud med forventet opstart efter sæsonslut den 1. november 2024. KEJD har en forventning om at modtage tilbud fra leverandører, der kompetent vil kunne løfte opgaven. Renoveringen forventes færdiggjort i juni 2025, hvorefter græstæppet skal etableres.

22-03-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 6454

Dokumentnummer i F2
5124272

Sagsnummer eDoc
2024-0112586

Sagsbehandler
Kristina Reventlow Tom-Petersen