



Besvarelse vedrørende vejarbejde på Vigerslevvej

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 13. maj 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

1. Hvilke overvejelser har der været omkring planlægningen af de vejarbejdere, der foregår?
2. Har der været tænkt ind at biler, gående og cyklister skal kunne passere?
3. Kan man gøre noget ved planlægningen nu, så borgere er mindre generede af det frem til oktober, hvor det skal slutte?
4. Kan forvaltningen fremadrettet forbedre planlægningen af det? (F.eks. kunne vejarbejdet omkring skolen måske med fordel ligge i juli/august, hvor de har ferie.)
5. Ved årsskiftet fik vi indført indkørsel forbudt på vejene omkring Hanssted skole. Man kan overveje at vente med dem til efter vejarbejdet er forbi?

Svar

Ad 1 og 2

Forvaltningen er opmærksom på, at vejarbejderne på Vigerslevvej strækker sig over en lang periode. HOFOR har siden januar 2025 arbejdet med fjernvarme på Vigerslevvej på strækningen mellem Maribovej og Valby Langgade. Dette arbejde vil først være afsluttet i august 2025. På Vigerslevvej skal forvaltningen tillige gennemføre et genopretningsprojekt. Forvaltningens genopretningsprojekt skal udføres i forlængelse af HOFORs arbejde, fordi HOFORs arbejde foregår nede i jorden, og forvaltningens genopretningsprojekt foregår på overfladen.

Forvaltningens genopretningsarbejde gennemføres i perioden fra marts til oktober 2025. For at mindske generne for trafikken, gennemføres arbejdet i etaper, og trafikken vil da være ensrettet i sydgående retning. Bilisterne skal derfor benytte Hvidovrevej som alternativ rute mod nord. Forvaltningen har samtidig valgt at afspærre enkelte villaveje i området omkring Vigerslevvej, fordi vejene ikke er egnede til store mængder gennemkørende trafik.

06-06-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 10857

Dokumentnummer i F2
199529

Sagsnummer i eDoc
2025-0161678

Genopretning af fortove og cykelstier er tilrettelagt i en side ad gangen, og fodgængere og cyklister vil i denne side skulle færdes på en fælles cykel- og gangsti. Gående og cyklister kan ligeledes passere ved alle de opsatte vejspærringer.

Ad 3

Forvaltningen forventer, det vil være muligt at genetablere en normal trafikafvikling på Vigerslevvej på strækningen fra Vigerslev Allé til Landlystvej fra midten af juni. Det vil sige, at der åbnes for trafik i begge retninger. Spærringerne på Langagervej, Højsagervej, Prisholmvej og Engdals Allé vil også blive fjernet i den forbindelse.

Forvaltningen vurderer ikke, det er hensigtsmæssigt at fjerne afspærringerne ved Hansstedvej, Mellelleddet og Vestervang, da det vil medføre en stor mængde gennemkørende trafik på disse villaveje.

Ad 4

Forvaltningen har fokus på, at anlægsarbejde på skoleveje forsøges udført i skolernes sommerferie. Ved planlægningen af dette projekt var det ikke muligt at lægge arbejdet i sommerferien. Det skyldes en række andre hensyn i forhold til projektets samlede tidsplan, fremdrift og også økonomi. I det konkrete genopretningsprojekt for Vigerslevvej skal anlægsarbejdet både passere Harrestrup Å skole og Hanssted Skole. Planlægningen af arbejderne har desuden skulle tilpasses HOFOR's arbejder på strækningen. Det har derfor ikke været muligt i fuldt omfang at placere udførelsen af anlægsarbejdet omkring skolerne i skolernes sommerferie.

Ad 5

Som nævnt ovenfor er nogle af de små villaveje spærret for gennemkørende trafik, fordi de ikke vurderes at være egnet til meget gennemkørende trafik. Forvaltningen vurderer ikke, at en ophævelse af de indførte indkørselsforbud vil gavne trafikafviklingen.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Jane Snog
Områdechef