
Fra: TMFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 18. august 2025 09:37

Til: Louise Theilade Thomsen (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på spørgsmål af den 7. august 2025 om trafikal fredeliggørelse af Klimakvarteret, e-doc. 2025-0248861

Kære Louise Theilade Thomsen, MB.

På vegne af vicedirektør Peter Højer fremsendes svar på spørgsmål af den 7. august 2025 om trafikal fredeliggørelse af Klimakvarteret.

Med venlig hilsen

Frederik Brynaa Hansen

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende trafikal fredeliggørelse af Klimakvarteret

Medlem af Borgerrepræsentationen Louise Theilade Thomsen (V) har den 7. august 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

HOFOR udfører arbejde på Bellmansgade ved Kildevældsskolen, og vejen er spærret for trafik.

Hvordan påvirker det projektet med trafikal fredeliggørelse i området?

Svar

Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på HOFORs vejarbejde på Bellmansgade. Forvaltningen har aftalt et koordineringsmøde med HOFOR, for at koordinere planlagt trafikafvikling og tidsplaner.

Umiddelbart betyder HOFORs vejarbejde, at den nordlige passage bestående af Vognmandsmarken, Bellmansgade og Edvard Griegs Gade bliver lukket for gennemkørende trafik. HOFORs trafikafviklingsplan i gravetilladelsen viser omvejskørsel via Vennemindevej, Landskronagade og Thomas Laubs Gade, som ikke vil være mulig i østgående retning, når fredeliggørelse af Klimakvarteret træder i kraft. Det kan være muligt at anvende omvejsruten i vestgående retning, hvilket vil medføre øget trafik på Vennemindevej, Landskronagade og Thomas Laubs Gade. HOFORs vejarbejde kan derfor påvirke evaluering af forvaltningens projekt, særligt hvis HOFORs vejarbejde ikke er afsluttet, når deres gravetilladelse udløber i april 2026. Teknik- og Miljøforvaltningens projekt evalueres i maj-juni 2026.

Forvaltningens tekniske rådgiver på den trafikale fredeliggørelse af Klimakvarteret i gang med at undersøge, hvordan kombinationen af vejlukningen og fredeliggørelsen vil påvirke trafikafviklingen i kvarteret, mens vejarbejdet står på. Der kan ud over HOFORs arbejde også opstå andet gravearbejde i kvarteret, som kan påvirke trafikafvikling. Det hele kommer til at indgå som en variabel i den samlede evaluering af trafikforsøget.

18-08-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 15973

Dokumentnummer i F2
210932

Sagsnummer i eDoc
2025-0248861

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>.

Peter Højer
Vicedirektør