



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Status på svømmehaller i Københavns Kommune

04. juli 2025

Resume

Dette notat orienterer om status på svømmehaller i Københavns Kommune, herunder svømmehaller under renovering og forventede åbninger og genåbninger, som vil bidrage til øget svømmehalskapacitet.

Edoc sagsnummer
2025-0218175

F2 sagsnummer
2025 - 15034

Sagsbehandler
Esben Richardt Olsen

25 og 50m svømmehaller i Københavns Kommune

I Københavns Kommune findes følgende svømmehaller:

- Bellahøj Svømmestadion
- Emdrup Bad
- Frankrigsgade Svømmehal
- Hillerødgade Bad og Hal
- Sundby Bad
- Valby Vandkulturhus (aktuelt lukket grundet renovering med forventet åbning 25. august)
- Vesterbro Svømmehal (aktuelt lukket grundet renovering med forventet åbning august 2026)
- Øbro-Hallen

Der findes desuden følgende skolesvømmehaller og terapibassiner i Københavns Kommune, som benyttes af skoler, institutioner, folkeoplysende foreninger og aftenskoler, men ikke har offentlig adgang:

- Damhusengen (Skolen er aktuelt lukket grundet renovering hvilket medfører at svømmehallen er lukket for renovering fra 1. juni 2025 til 1. juli 2026)
- Harrestrup Å (Kirsebærhaven)
- Rymarksvej
- Sankt Annæ Skoles Svømmehal
- Tingbjerg (skole) Svømmehal (åbent i weekenden for offentlighed)
- Sankt Elisabeth
- Strandparkskolen
- Det særlige dagtilbud Regnbuen

Kommunen lejer desuden svømmehalskapacitet i DGI-Byen, NEXT på Nørre Alle og Lions Kollegiet.

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ctls@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Genopretningsplan for svømmehaller

En række af svømmehallerne har et snarligt behov for at blive renoveret. Der er derfor i 2022 udarbejdet en genopretningsplan for renovering af svømmehallerne med det formål at koordinere renoveringerne, så der lukkes for så lidt kapacitet som muligt på det samme tidspunkt. Der planlægges efter kun at have én svømmehal lukket til renovering ad gangen. Forsinkelser af renovering af en svømmehal kan derfor påvirke tidspunktet for renovering af de næste svømmehaller i genopretningsplanen.

Vesterbro Svømmehal er den første svømmehal i planen og er aktuelt under renovering. Renoveringen er forsinket og KEJD forventer, at hallen kan genåbne august 2026. De øvrige svømmehaller i renoveringsplanen er Emdrup Bad, Sundby Bad, Frankrigsgade Svømmehal og Valby Vandkulturhus.

Siden udarbejdelsen af genopretningsplanen er der sket en række ting, som gør, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med KEJD er ved at forberede en politisk forelæggelse af en ny plan:

- Byggeriet af Ørestad Svømmehal er blevet forsinket
- Der er vedtaget en udviklingsplan for Sundby Idrætspark, som indeholder en ny svømmehal som erstatning for den nuværende.
- Renoveringen af Vesterbro svømmehal jf. ovenfor er forsinket.

Planen forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 14. august.

Nye svømmehaller

Følgende svømmehaller er ved at blive bygget og vil medvirke betydeligt til øget svømmehalskapacitet:

- Papirøen: forventet åbning i september 2026.
- Ørestad Svømmehal: tidsplan udmeldes efter sommerferien 2025.
- Beauvaisgrunden: endelig tidsplan udmeldes efter sommerferien 2025.