



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om renovering af Østerbro Stadion

Kultur- og Fritidsudvalget samt berørte foreninger blev i juni 2025 orienteret om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen forventede, at fodboldbanen på Østerbro Stadion kunne ibrugtages ved B.93's første hjemmekamp efter årsskiftet.

Vedlagte brev, der sendes ud til berørte foreninger efter orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalget, uddyber den aktuelle status på renoveringen samt forventet tidsplan.

Det forventes, at fodboldbanen kan benyttes til træning og kampe fra den 15. marts 2026. Dette skal endeligt bekræftes ved uvildig test medio februar 2026 og primo marts 2026.

Første hjemmekamp for B.93 er planlagt den 1. marts 2026.

Forvaltningen vil gå i dialog med B.93 om løsningsmuligheder og vil ligeledes orientere øvrige berørte foreninger og lokalområdet.

Det bemærkes, at B.93 ønsker at ibrugtage banen allerede i november 2025. Klubben oplever markant færre indtægter, når kampene afvikles i Sundby Idrætspark. Ved en ibrugtagning i november 2025 er der imidlertid væsentlige risici for at banen ødelægges og ikke vil kunne anvendes i forårssæsonen 2026.

3. oktober 2025

Edoc sagsnummer
2025-0293877

F2 sagsnummer
2025 - 19765

Sagsbehandler
Esben Richardt Olsen

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ctts@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515



Til berørte foreninger ved Østerbro Stadion

Orientering om den aktuelle status og revideret tidsplan for renoveringen af Østerbro Stadion.

Aktuel status

Fodboldbanen

Jordarbejdet for fodboldbanen er nu gennemført, og medio august 2025 er der sået græs på banen. Entreprenøren plejer banen i 8-10 uger herefter, og banen skal gro til hen over vinterperioden.

Det forventes, at fodboldbanen kan benyttes til træning og kampe fra den 15. marts 2026. Dette skal endeligt bekræftes ved uvildig test medio februar 2026 og primo marts 2026.

Levering og montering af installationer til varme i teknikrummet er endnu ikke afsluttet.

Løbebanen

Alle arbejder med løbebane og D-sektioner forventes afsluttet og klar til ibrugtagning i uge 45 i 2025.

Kastediscipliner og fuld brug af inderste løbebane kan ikke udføres idet græsarealet er afspærret af byggepladshegn frem til medio marts 2026.

Atletikanlægget forsynes ind til videre kun med hvide opstregninger, den endelige opstregning udføres i foråret 2026 i forbindelse med certificeringen fra World Athletics.

Ibrugtagning af fodboldbanen

Forventningen var tidligere, at fodboldbanen kunne benyttes fra sæsonstarten for B.93. Klubbens første hjemmefodboldkamp er planlagt til afholdelse 1. marts 2026. Ibrugtagningen medio marts medfører, at det ikke vil være muligt at afholde hjemmefodboldkampe på Østerbro Stadion før dette tidspunkt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen går i dialog med B.93 og andre berørte foreninger om løsningsmuligheder for de første kampe på hjemmebane.

Med venlig hilsen

Christian Biel Knudsen

Facilitetschef

3. oktober 2025

Edoc sagsnummer
2025-0293877

F2 sagsnummer
2025 - 19765

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ap47@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515