



Til Jens-Kristian Lütken (V)

Politikersvar til Jens-Kristian Lütken (V) vedr. byggeprojekt i daginstitutionen Enghave Remisen på Enghavevej 88, 2450 København SV

Jens-Kristian Lütken har den 24. oktober 2025 stillet følgende spørgsmål:

"Medlemssekretær Stine Grangaard skriver:

På vegne af Jens-Kristian Lütken sender jeg følgende spørgsmål vedr. renovering/byggeri på daginstitution på Enghavevej 88. I må gerne koordinere besvarelsen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, om nødvendigt. Ved besvarelse bedes I sætte undertegnede på cc.

1. Hvad skal renoveres/bygges på daginstitutionen på Enghavevej 88?
2. Hvad er status på renoveringen, og hvornår kan daginstitutionen Enghave Remise flytte tilbage til lokalerne?"

Økonomiforvaltningens svar

Herunder fremgår Økonomiforvaltningens svar på spørgsmålene. Besvarelsen er koordineret med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ad. 1

Daginstitutionen Enghave Remisen på Enghavevej 88, 2450 København SV består af tre bygninger, som er bygning 1, bygning 2 og bygning 3. Byggeprojektet i daginstitutionen består af, at bygning 1 og bygning 3 skal rives ned og genetableres, og at bygning 2 skal renoveres både indvendigt og udvendigt, fordi der skal etableres en tidssvarende daginstitution på adressen.

Bygning 1 og bygning 3 skal rives ned og genetableres, fordi de har en dårlig stand, så det er vurderet, at en renovering ikke vil have den ønskede effekt. Desuden er bygning 1 og bygning 3 tidligere opført som midlertidige pavilloner, der aldrig blev revet ned igen.

Renovering af bygning 2 består af blandt andet udbedring af facader, indvendigt malerarbejde og indvendig efterisolering samt etablering af nyt produktionskøkken.

29-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 22428

Dokumentnummer i F2
9273160

Sagsnummer eDoc

Sagsbehandler
Gamze Malene Sahin

Ad. 2

Etape 1 i byggeprojektet handler om renovering af bygning 2 samt nedrivning af bygning 1 og bygning 3. Etape 1 er afsluttet.

Etape 2 i byggeprojektet handler om genetablering af bygning 1 og bygning 3, og på nuværende tidspunkt arbejdes der på etape 2.

Det forventes, at daginstitutionen Enghave Remisen kan flytte tilbage til lokalerne ultimo juni 2026.