



## Notat

# Udskydelse af etablering af midlertidigt byrum på Vester Voldgade

### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at etableringen af det midlertidige byrum i form af en Copenhagen Sprint-illustration samt opsætelse af københavnerbænke og skraldespande på det tidligere kørebaneareal på Vester Voldgade mellem Strøget og Vestergade er udskudt fra efteråret 2025 til foråret 2026. Udskydelsen skyldes dels udfordringer med at anskaffe den korrekte type, slidstærke maling, og at temperaturen er blevet for lav til, at denne type maling kan påføres og forblive på vejstykket.

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte mandag den 6. oktober 2025 etableringen af et midlertidigt byrum på den del af Vester Voldgade, der ligger mellem Strøget og Vestergade. Byrummet skal udsmykkes med en Copenhagen Sprint-illustration på det tidligere kørebaneareal og der skal opsættes københavnerbænke. I indstillingen fremgik det, at det midlertidige byrum forventedes etableret i oktober 2025.

Leveringstiden på den korrekte type slidsikre maling ("asfaltcoating"), der anvendes til byrum og pladser har dog været længere end forventet. Derudover kræver denne særlige type maling temperaturer over 10 grader for at kunne tørre, hvilket betyder, at malingen på relativt kort sigt smuldrer væk, hvis den påføres nu. Dette betyder, at etableringen af det midlertidige byrum er udskudt til april 2026, hvor bænke og skraldespande også vil blive opsat.

Der er vedtaget et projekt om permanent omdannelse af Vester Voldgade (jf. notat på TMU-portalens uge 51 2025). Den justerede tidsplan for det midlertidige byrum har ikke konsekvenser for det permanente projekt, der p.t. forventes at gå i anlæg i foråret 2027 og ibrugtages i anden halvdel af 2027.

### Videre proces

Det midlertidige byrum etableres i april 2026.

Peter Højer  
vicedirektør

18-12-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 24042

Dokumentnummer i F2  
228673

Sagsnummer eDoc  
2025-0365987