



Maria Frej
Medlem af Borgerrepræsentationen

Forvaltningssvar til Maria Frej (F) om nyt Valby Bibliotek

4. februar 2026

Spørgsmål

Maria Frej (F) har 27. januar 2026 fremsendt følgende spørgsmål:

Edoc sagsnummer
2026-0038468

F2 sagsnummer
2026 - 2390

Hvad er status på det nye Valby Bibliotek - hvornår går byggeriet i gang, og hvorfor er det tilsyneladende forsinket?

Sagsbehandler
Jesper Togsverd Levann

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens svar

Nyt Valby Bibliotek opføres af Byggeri København i Økonomiforvaltningen for Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen. Den senest udmeldte ibrugtagningsdato er primo 2027, men der forventes forsinkelse som følge af forlænget myndighedsbehandling.

Byggetilladelse blev ansøgt i december 2024 hos Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, med forventet opstart i maj 2025. Under byggesagsbehandlingen blev der identificeret matrikelforhold, som krævede vejnedlæggelse via en høringsprocedure for berørte ledningsejere. Byggeri København afventer byggetilladelse, hvilket forventes snarest. Byggeri København er i løbende dialog med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Når byggetilladelsen er givet, skal tidsplanen revideres.

Med venlig hilsen

Mikkel Boje

Administrerende direktør

Borgmester- og
Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1
1550 København V

E-mail
qi6d@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515