

Københavns Kommune
Hjemløseenheden
Sundholmsvej 22
2300 København S
CVR. nr. 64942212



Afgørelse om bortfald af tilskud vedrørende projektet Exitpakke til mennesker i prostitution 2020-2023, j.nr. 7335-0004

Edisonsvej 1
5000 Odense C
<https://sbst.dk/>

Afgørelse

Social- og Boligstyrelsen har behandlet Københavns Kommunes handleplan og redegørelse af 14. februar 2023, der er indsendt på foranledning af Social- og Boligstyrelsens anmodning herom i brev af 25. januar 2023.

Direkte tlf. 72 42 41 33
Åbningstid kl. 10-13

Social- og Boligstyrelsen har på baggrund heraf truffet afgørelse om, at tilskuddet til projektet *Exitpakke til mennesker i prostitution 2020-2023 København* bortfalder med virkning fra dags dato, da projektet ikke gennemføres tilfredsstillende.

E-mail:
tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Begrundelse

Afgørelsen er begrundet i de nye oplysninger omkring samarbejdet mellem Københavns Kommune og LivaRehab, der er beskrevet i Københavns Kommunes handleplan og redegørelse. Københavns Kommune oplyser i handleplanens punkt 4 og 6 samt i redegørelsen alvorlige kritikpunkter af samarbejdet med LivaRehab og kvaliteten i indsatsen, LivaRehab leverer.

<https://sbst.dk/puljer-og-tilskud>

Københavns Kommune oplyser i forhold til samarbejdet, at LivaRehab blandt andet ikke har levet op til kommunens samarbejdsaftale med LivaRehab om projektet. LivaRehab har ikke oplyst Københavns Kommune om væsentlige ændringer i aktiviteter i projektet fx fratrædelser blandt nøglemedarbejdere. Endvidere oplyses, at kommunikationen med LivaRehab har været utydelig og mangelfuld i projektperioden.

Dato: 14. marts 2023

Pulje: Exitpakke til mennesker i prostitution

J.nr.: 7335-0004

Init.: B033457

Københavns Kommune oplever, at der har været en stor personaleomsætning i LivaRehab, der vurderes at have haft og har stor indflydelse på muligheden for implementering af planlagte aktiviteter og for deltagernes oplevede kvalitet af tilbuddet. Københavns Kommune vurderer, at dette gennem projektperioden har haft betydning for projektets kontinuitet og fremdrift. Således har det været Københavns Kommunes oplevelse, at projektet "starter forfra" hver gang, der starter nye medarbejdere. Konkret har flere aktiviteter været forsinkede, hvilket vurderes også at have betydning for, at måltallene ikke er nået.

Som følge af den store personaleomsætning i LivaRehab rejser Københavns Kommune ydermere bekymring om det faglige fundament i LivaRehab og tilbuddet til borgerne. Stor personaleomsætning vurderes at medføre tab af kompetencer blandt medarbejdere samt forsinkelse af borgernes progression.

Afgørelsen er endvidere begrundet med, at Københavns Kommune i projektet ikke har været i stand til at opspore og rekruttere borgere til projektet som forventet, idet de opnåede resultater i projektet i forhold til andelen af borgere, der modtager målrettet og borger-nær rådgivning i projektet, afviger markant fra det forventede. Således havde projektet

pr. 1. juli 2022 haft 64 borgere i forløb, mens det forventede antal for hele projektperioden er angivet til 465 borgere.

For den resterende projektperiode foreslår Københavns Kommune at øge andelen af borgere i projektet ved at udvide det eksisterende brobyggernetværk med flere eksterne og interne samarbejdspartnere, samt undersøge muligheden for en digital indsats til opsporing af målgruppen, der sælger sex via internettet og privat.

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at det ikke er realistisk, at Københavns Kommune på nuværende tidspunkt i projektet vil kunne opnå forbedrede resultater med de foreslåede justeringer i handleplanen, da projektperioden vurderes for fremskreden i forhold til at kunne nå at færdiggøre de beskrevne indsatser, der er forudsætningen for et øget borgeroptag.

Social- og Boligstyrelsen lægger endelig i afgørelsen vægt på, at Københavns Kommune ikke rettidigt har anmodet om en tilpasning af projektet med forslag til alternative løsninger til indsatser, der vil kunne bidrage til øget målopfyldelse.

Historik

- Københavns Kommune tildeles 9.000.000 kr. i støtte fra ansøgningspuljen Exit-pakke til mennesker i prostitution (FL 15.75.07.10.), der gennemføres fra 1. september 2020 til 31. december 2023 i Københavns Kommune i et samarbejde med Reden København, Reden International og LivaRehab.
- Københavns Kommune indsender statusrapport den 31. marts 2022 for projektåret 2020 og 2021 om opnåede resultater. Projektet viser forsinkelser af planlagte aktiviteter, der primært skyldes covid-restriktioner.
- Social- og Boligstyrelsen gennemfører en midtvejsstatus af projektet i maj 2022, hvor Københavns Kommune bliver bedt om at indsende en opgørelse over antallet af borgere i projektets indsatser. Opgørelsen viser et markant lavere borgeroptag end forventet.
- Social- og Boligstyrelsen løfter løbende udfordringerne i projektet over for Københavns Kommune gennem den processtøtte, der ydes af Social- og Boligstyrelsen i perioden maj 2022 – februar 2023. Her drøftes samarbejds- og borgeroptagsproblemer løbende på statusmøder og via dialog med projektleder.
- Altinget bringer en artikel den 29. juni 2022 om alvorlige arbejdsmiljøproblemer i Liva med sygemeldinger mv. blandt frontpersonale.
- Altinget bringer en artikel den 1. december 2022 om fortsat alvorlige arbejdsmiljøproblemer i Liva.
- Social- og Boligstyrelsen identificerer på baggrund af Københavns Kommunes statusrapport, styrelsens midtvejsstatus, presseomtale og viden fra processtøtten en række udfordringer i forhold til implementering af planlagte aktiviteter og målopfyldelse.
- Social- og Boligstyrelsen beslutter som følge af identificerede udfordringer at følge projektet tættere med skærpet krav til afrapportering i projektets sidste projektår. Social- og Boligstyrelsen anmoder i brev af 25. januar 2023 om en handleplan fra Københavns Kommune og redegørelse vedrørende projektsamarbejdet med LivaRehab. Social- og Boligstyrelsen modtager handleplan og redegørelse

fra Københavns Kommune og supplerende dokumenter den 14. februar 2023. Handleplanen er svar på, hvordan kommunen i afsluttende projektår vil arbejde for at implementere de i ansøgningen planlagte aktiviteter og opnå forventede resultater. Redegørelsen udgør Københavns Kommunes beskrivelse af samarbejdet med LivaRehab, og svar på de kritikpunkter, der har været frembragt af Altinget den 1. december 2022 af foreningen.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 32, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 292 af 27/03/2020 om ansøgningspuljen exitpakke til mennesker i prostitution, hvorefter Social- og Boligstyrelsen kan beslutte, at tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen.

Bekendtgørelsen findes på ansøgningspuljens side på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og på Retsinformation.dk.

Økonomi

Som følge af denne afgørelse må Københavns Kommune fra dags dato ikke længere påtage sig yderligere udgifter i relation til projektet.

Københavns Kommune har modtaget tilskud på forskud til og med 31. marts 2023. Idet tilskuddet bortfalder med virkning fra dags dato, vil evt. uforbrugte midler og tilbagebetalingskrav blive opgjort af Social- og Boligstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling af det afsluttende regnskab.

Dokumentation ved projektophør

Københavns Kommune skal indsende faglig afrapportering og revisorgodkendt slutregnskab for projektet, der dækker perioden fra 1. januar 2022 til dags dato. Tilskudsbetingelser, der skal være opfyldt i faglig rapportering og slutregnskab, fremgår af tilskudsbrev. Faglig afrapportering og revisorgodkendt slutregnskab skal være Social- og Boligstyrelsen i hænde senest tre måneder fra dags dato.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for social-, bolig- og ældreministeren, jf. bekendtgørelse nr. 34 af 13/01/2022 om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde.

Med venlig hilsen

Anja Toxværd Rasmussen
Kontorchef
Implementering og Udmøntning