



Besvarelse vedrørende vejarbejder på Amager

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 26. marts 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

1. Ombygning af en rundkørsel på Ørestad Boulevard: Denne afventer nu godkendelse fra Borgerrepræsentationen. Forventet fysisk anlægsstart er 2. kvartal 2026 med ibrugtagning 1. kvartal 2027. Hvad er status på de resterende rundkørsler, herunder dialog med Metroselskabet?

2. Elarbejder på Artillerivej og Prags Boulevard: Energinet lægger nye elkabler. Dette starter nu med bla spærring af Artillerivej og senere på året Prags Boulevard. Hvad gøres med trafikken også den tunge? Hvordan håndteres dette?

3. Udvidelse af cykelstien på Prags Boulevard mellem Raffinaderivej og Amager Strandvej: Opstart i april og færdig i efteråret: Under anlægsarbejdet vil der blive ensrettet på strækningen i sydøstlig retning. Det betyder, at der vil være omkørsel via Øresundsvej eller alternativt via Amagerbrogade i perioden. Parkering i området påvirkes ikke. Hvad er gøres med trafikken også den tunge? Hvordan håndteres dette?

Svar

Der er aktuelt og i den kommende periode mange samtidige anlægsarbejder på Amager, hvilket påvirker trafikafviklingen og fremkommeligheden negativt.

Nedenfor er dine spørgsmål besvaret.

1. Rundkørsler på Ørestad Boulevard

Projektforslaget om ombygning af den nordligste rundkørsel på Ørestad Boulevard er godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2026.

Det forventes, at anlægsarbejdet går i gang i 3. kvartal 2026. Opstartstidspunktet er valgt under hensyn til den samlede trafikafvikling på Amager Vest, herunder at der i en periode vil være væsentlige påvirkninger fra Energinets arbejde på Artillerivej.

10-04-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 7520

Dokumentnummer i F2
252293

Sagsnummer i eDoc
2026-0125707

De to sydlige rundkørsler bliver ombygget til signalregulerede kryds i forbindelse med de forberedende arbejder for Metro M5. På baggrund af dialog med Metroselskabet er det Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens forventning, at de to rundkørsler vil blive ombygget til signalanlæg af Metroselskabet i løbet af 2027.

2. Elarbejder (Energinet) på Artillerivej og Prags Boulevard

Energinet er i gang med at etablere nye højspændingskabler mellem H.C. Ørstedværket i Sydhavnen og Amager Koblingsstation. Der er tale om et forsyningskritisk projekt, som skal sikre kapacitet og forsynings-sikkerhed i elnettet.

Forvaltningen er i tæt dialog med Energinet og deres entreprenør om trafikafvikling, herunder håndtering af omkørsel og fremkommelighed for både let og tung trafik. Dette sker i koordinering med øvrige igangværende og planlagte arbejder i området. Det må dog forventes, at arbejdet vil påvirke trafikafviklingen i området.

Den næste del af projektet mellem Amager Koblingsstation og Amagerværket, herunder på Prags Boulevard, er fortsat under planlægning hos Energinet. Der foreligger derfor på nuværende tidspunkt ikke en fastlagt tidsplan.

3. Cykelprojekt på Prags Boulevard

Ensretning af strækningen i anlægsperioden er valgt for at kunne gennemføre projektet arbejdsmiljømæssigt og trafikikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Forvaltningen er opmærksom på, at ensretningen, særligt i kombination med øvrige anlægsarbejder i området, lægger yderligere pres på det omkringliggende vejnet. Trafikafviklingen følges derfor løbende, og der arbejdes inden for de givne rammer med at tilpasse forholdene, hvor det er muligt.

For at skabe bedre overblik over anlægsarbejderne har vi samlet information om de aktuelle og kommende vejarbejder på Amager her:

<https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/anlaegsprojekter/vejarbejde-paa-amager>

Siden opdateres løbende og giver et samlet billede af de projekter, der påvirker området.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Jane Snog
Områdechef