



Til Emma Bach (Ø)

Politikersvar til Emma Bach (Ø) - vedr. status for daginstitutionen på Margretheholmsvej 1

Emma Bach (Ø) har den 20. august 2026 stillet følgende spørgsmål:

"Hvad er status på ibrugtagning af daginstitutionen Margretheholmsvej 1, som LDD og KK skal drive (jf. beslutning 14. maj 2025 i BUU samt artikel af 19. maj 2025: <https://danskedaginstitutioner.dk/boernehuset-margretheholm-skal-drives-i-samarbejde-mellem-dd-og-koebenhavns-kommune/>)?"

BUU modtog orientering den 4. februar fra ByK, hvor der beskrives en forsinkelse i projektet, men dog med forventet ibrugtagning i juni 2026. Jeg kan dog ikke se at ibrugtagning er sket <https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/02097ce2-9d78-45e1-bcbf-4d6f80a83950/ce8247ec-780f-410e-af21-e8e4be13a566-bilag-1.pdf>"

Økonomiforvaltningens svar

Byggeri København forventer at kunne aflevere et færdigt og myndighedsgodkendt byggeri til Børne- og Ungdomsforvaltningen inden udgangen af september 2026. Efter overdragelsen vil Børne- og Ungdomsforvaltningen beslutte en tidsplan for ibrugtagning og melde denne ud til brugerne.

Byggeprojektets forsinkelse ift. senest meldte tidsplan med ibrugtagning i sommeren 2026 skyldes eksterne leverandørers arbejde med etablering af fiberkabler, hvilket er en forudsætning for at kunne færdiggøre og igangsætte daginstitutionens automatiske brandalarmerings-system. Fiberkablet er nu etableret og projektets ansøgning om ibrugtagningstilladelse er indsendt til Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen til behandling. Herefter overdrager Byggeri København det færdige byggeri til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

26-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 18194

Dokumentnummer i F2
11811395

Sagsnummer eDoc
2026-0276669

Sagsbehandler
Jakob Valeur Seersholm