



**Revision**

08-02-2012

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

PA-stoppestedr – Busfremkommelighed 2007  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

**Projektbeskrivelse**

Opgradering af A-busstoppesteder i 2007. Formålet er blandt andet at opgradere ca. 10 stoppesteder med læskure og cykelparkering samt skabe øget fremkommelighed evt. via signalregulerede kryds med GPS-teknologi.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
A-stoppesteder. Busfr. 07	9.063.749	3.949.828	5.113.922
A-stoppesteder. Busfr. 07	1.094.664		1.094.664
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Projektudvikling af Jagtvejslinien (Finansiering af buslinie 18, Jagtvejslinien)	-2.114.265		-2.114.265
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	-3.782.679		-3.782.679
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>4.261.469</b>	<b>3.949.828</b>	<b>311.641</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-7,31%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
A-stoppesteder. Busfr. 07	BR 319/07	30-08-2007	9.063.749	0	0	0	0	<b>9.063.749</b>
A-stoppesteder. Busfr. 07	2009-33708	28-05-2009	0	0	1.094.664	0	0	<b>1.094.664</b>
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Projektudvikling af Jagtvejslinien (Finansiering af buslinie 18, Jagtvejslinien)	BR 6/08	10-01-2008	0	-2.114.265	0	0	0	<b>-2.114.265</b>
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	Ændringsforslag til budget 2009		0	0	-3.782.679	0	0	<b>-3.782.679</b>
<b>Samlet bevilling</b>			<b>9.063.749</b>	<b>-2.114.265</b>	<b>-2.688.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.261.469</b>
<b>Forbrug</b>			<b>949.699</b>	<b>3.000.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.949.828</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Center for Ressourcer**

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85


E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk


EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindre afvigelse. Burde være lukket med regnskab 2010.
Tidsforskydninger		X	

28/2. 2012   
\_\_\_\_\_  
Dato - Niels Tørslev

2/3-12   
\_\_\_\_\_  
Dato - Martin Nørdrup Andersen