



**Revision**

13-01-2012

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Minikunstgræsbaner  
IM-funktion 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Sagsnr.  
2011-44809

Dokumentnr.  
2011-232676

**Projektbeskrivelse**

Etablering af Minikunstgræsbaner i BaNanna Park og ved Enghave Station.

Sagsbehandler  
Philip Holst

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Minikunstgræsbaner	3.805.677	3.721.750	83.927
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Minikunstgræsbaner	634.280	418.407	215.873
<b>I alt</b>	<b>3.171.398</b>	<b>3.303.343</b>	<b>-131.945</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>4,16 %</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Minikunstgræsbaner	BR 154/08	15-05-2008 pkt. 16	0	0	3.805.677	0	0	0	<b>3.805.677</b>
Samlet bevilling			0	0	3.805.677	0	0	0	<b>3.805.677</b>
Forbrug			116	330.843	3.256.125	14.704	119.962	0	<b>3.721.750</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

**Indtægtsregnskab**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Minikunstgræsbaner	BR 154/08	15-05-2008 pkt. 16	0	0	634.280	0	0	0	<b>634.280</b>
Samlet bevilling			0	0	634.280	0	0	0	<b>634.280</b>
Forbrug			0	0	0	418.407		0	<b>418.407</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

8/3-2012

*Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

12/13-12

Dato - Martin Nordrup Andersen

