



Revision

11-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden

IM-funktion 0.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2012-4181Dokumentnr.
2012-22459

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har modtaget en gave på 150.000 kr. fra Københavns Tømrerlaug for Svanemøllestranden. Beløbet skal anvendes til offentlige formål.

Prisen anvendes til en supplerende ekstra bred trætrappe til promenaden.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	120.000	109.840	10.160
Bevilling (Indtægt)			
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	-152.790	-152.790	0
I alt	-32.790	-42.950	10.160

Samlet Afvigelse	30,99%
-------------------------	---------------

Afvigelse for Udgiftsregnskab	8,47%
--------------------------------------	--------------

Afvigelse for Indtægtsregnskab	0%
---------------------------------------	-----------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	2010-166649	27-01-2011	0	120.000	120.000
Samlet bevilling			0	120.000	120.000
Forbrug			0	109.840	109.840

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden	2010-166649	27-01-2011	-152.790	0	-152.790
Samlet bevilling			-152.790	0	-152.790
Forbrug			-152.790	0	-152.790

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen for udgiftsregnskabet viser et mindreforbrug på 8 %. Dette mindreforbrug skyldes et gunstigt tilbud fra entreprenøren.
Tidsforskydninger	x		Projektet var planlagt til gennemførelse i foråret 2011, men blev først afleveret 15.7.2011.

8/3.2012



Dato - Jens Christian Zörting Andersen

14/3-12



Dato - Martin Nordrup Andersen