



**Til Socialudvalget**

03-11-2009

**Bilag 1. Forventet etablering af projekter ifm tryghedsplanerne**

Sagsnr.  
2009-128776

Nedenfor gennemgås tidsplanlægningen for de resterende 141 boliger, som er vedtaget i tryghedsplanerne.

Dokumentnr.  
2009-662769

Tabel 1. Forventet etablering af tryghedsplansprojekter på handicapområdet

<b>Projekt</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Etableres i</b>	<b>Forventes etableret</b>
Langtidsindlagte fra Sct. Hans	6	Ældreboliger	Medio 2010
Borgere med fysiske handicap	6	Ældreboliger	Medio 2010
Unge med aspergere	6	Ombygning af kommunalt byggeri	Medio 2010
Borgere med udviklingshæmning og demens	15	Ældreboliger	Primo 2011
Borgere med udviklingshæmning der modtager hjemmepleje	20	Udbud	2012

**60130 - SOF Centralt**

Bernstorffsgade 17, 4.  
1592 København V

EAN nummer  
5798009683038

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Borgere med udviklingshæmning og lettere fysiske handicap	8	Nybyggeri	2012
<b>I alt</b>	<b>61</b>		

Tabel 2. Forventet etablering af tryghedsplansprojekter på psykiatriområdet

<b>Projekt</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Etableres i</b>	<b>Forventes etableret</b>
Almindeligt botilbud	19	Nybyggeri	2010
Botilbud til psykisk syge med misbrug	12	Ombygning af kommunalt byggeri	2010
Stoffrit botilbud	10	Ældreboliger	2011
Almindeligt botilbud	10	Nybyggeri	2012
Stoffrit botilbud	14	Ældreboliger	2012
Behandlingstilbud til psykisk syge med misbrug	8	Ombygning af kommunalt byggeri	2012
Almindeligt botilbud	7	Almenboligplus	2013
<b>I alt</b>	<b>80</b>		