

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af Rødkilde Skoles KKFO og fritidshjemmet Lykkebo - nærværende regnskab vedrører Rødkilde Skoles KKFO (2013-49336)****Projekt navn:** Rødkilde Skoles KKFO**Bevillingsnr.:** 355053746**Afleveringsdato:** 15-01-2015**Ibrugtagningsdato:** 01-02-2015**Projektbeskrivelse:** Rødkilde Skoles KKFO

Udvidelse og tilbygning af Rødkilde skoles KKFO med halvanden gruppe til en kapacitet til 190 børn.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 08-05-2014, pkt. 26	2.349		
BR 08-05-2014, pkt. 26 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsudvalget	-218		
I alt (Byggeri København)	2.131	1.904	227

I budget 2013 blev der afsat 128,1 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 29 fritidshjem/KKFO-grupper. Anlægsbevillingen til Rødkilde Skoles KKFO finansieres af denne ramme.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projektet er ibrugtaget en måned før end planlagt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	1.822	0	-	-	-
I alt	1.822	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om indvendige ombygninger i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk