

**Anlægsregnskab 2017 vedr. 3. etape af EAT - Skolen i Charlotttegårdens produktionskøkken (2013-0258468)****Projekt navn:** Frederikssundsvej Skole, Produktionskøkken**Bevillingsnr.:** 355053814**Afleveringsdato:** 04-10-2016**Ibrugtagningsdato:** 21-10-2015**Projektbeskrivelse:** Etablering af produktionskøkken

Der er etableret et madkundskabs- og produktionskøkken på Skolen i Charlotttegården.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--|--------------|--------------|------------|
| BR 26-03-2015, pkt. 37 | 5.126 | | |
| BR 26-03-2015, pkt. 37. Byggeri København, anlægseksekvering | -95 | | |
| BR 26-03-2015, pkt. 37. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen | -80 | | |
| I alt (Byggeri København) | 4.951 | 4.071 | 880 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger | X | | Projektet er ibrugtaget 3 måneder senere end planlagt |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|--|-----------------|------------------------|
| 1 | 3.932 | 778 | 002 Specialudstyr – produktionskøkken | 5 | 01-11-2016 |
| I alt | 3.932 | 778 | | | |

Projektet optages i anlægskartoteket med den del som vedrører de tekniske installationer vedrører nyetablering af produktionskøkkenet.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer af udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk