



Cykel- og Vejprojekter

# Refshalevej og Forlandet

---

15.12.2021






# 6 tiltag er besluttet

Politiske beslutninger:


- Tiltag 1-5 vedtaget i Overførselssagen 2020-2021
- Tiltag 0 vedtaget i Budget 2022

Projekterne skal etablere tryghedsskabende tiltag for cyklister og fodgængere på Refshalevej og Forlandet.




# Tiltag 0

Udvid kørebanen mod øst med cykelbane  
Hastighedsbegrænsning 30 km/t understøttet  
af bump.




# Tiltag 1

Signalreguleret fodgængerfelter og cykelsignaler.




# Tiltag 2

Udvidelse af vejprofilen. Sikre bedre adskillelse af motortrafik og bløde trafikanter.




# Tiltag 3

Signalanlæg, sikker krydsning for bløde trafikanter.  
Sikring af fremkommelighed for alle trafikanter.



# Tiltag 4


Indsnævring af krydset - særligt Margretheholmsvej.






# Tiltag 5

Støttestpunkt for fodgængere.




# Det skal der ske: Tiltag 0-3





# Begrænsninger: Tiltag 0-3

- Politisk beslutning
  - Tiltag
  - Økonomi og tid
- Eksterne myndigheder
  - Bygningsfredning (Slots- og Kulturstyrelsen)
  - Naturfredning (Naturstyrelsen)
  - Trafikale forhold (politiet)
- Vej- og anlægsteknik
- Lovgivning




# Særlig udfordring: Tiltag 0-3




# Begrænsninger: Tiltag 4-5

- Politisk beslutning
  - Tiltag
  - Økonomi og tid
- Andre projekter i området
- Fredning
  - Fortidsmindebeskyttelseslinjen
- Vej- og anlægsteknik
- Lovgivning



# Proces: Tiltag 4-5





# Det næste, der sker: Tiltag 0-3



Hvis vi får **JA** fra bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen:

1. Vi orienterer jer om afgørelsen
2. Tiltag 0-3 forelægges lokaludvalget 2. kvartal 2022
  - 1) Politikerne skal beslutte om tiltag 0-3 skal udføres. Bemærkninger fra jer vedlægges den politiske indstilling.
  - 2) Vi orienterer borgere og andre lokale interessenter og går i gang med udførelse
  - 3) Færdiggørelsesfrist december 2023



# Det næste, der sker: Tiltag 0-3

Hvis vi får **NEJ** fra bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen:



# Det næste, der sker: Tiltag 4-5

- 1) I sender jeres høringssvar til tiltag 4 og 5 senest den 12. januar 2022 til projektleder Rasmus Burvad [LQ5C@kk.dk](mailto:LQ5C@kk.dk)
- 2) Vi sender de to tiltag til godkendelse hos bl.a. politiet
- 3) Vi orienterer politikerne om de to tiltag og vedlægger bemærkninger fra jer
- 4) Vi orienterer borgere og andre lokale interessenter og går i gang med udførelse
- 5) Færdiggørelsesfrist 31. maj 2022 iht. byggeprojekter

# Tak for ordet

Refshalevej/Forlandet vedr. tiltag 0-5:  
Projektleder Rasmus Burvad, [LQ5C@kk.dk](mailto:LQ5C@kk.dk)