



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 04.11.2014

Sagsnr. 2014-0194714

Fremsendt via e-mail til:
CT1A@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. Grøn effektivisering – Energirenovering 2011-2014

Projekt navn : Energibesparende Investeringer

Bevillingsnr. : 35505328

Afleveringsdato : Løbende 2011-2014

Ibrugtagningsdato : Løbende 2011-2014

Projektbeskrivelse : Energibesparende Investeringer

Denne pulje, som er en del af ”Grøn effektivisering”, er afsat i budget 2011 til rentable energirenoveringer samt til energisparetiltag.

Der er igangsat i alt 104 enkeltprojekter. Der er aflagt regnskab for 36 ud af de nu 104 enkeltprojekter ved Delregnskab I. I nærværende Delregnskab II er der udført energirenovering som nu er afleveret og ibrugtaget på 37 enkeltprojekter, hvorfor her aflægges et delregnskab, Delregnskab II.

De resterende 31 projekter er igangsat og afventer snarlig aflevering og ibrugtagning og dermed regnskab.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
"Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011 pr den 07.10.2010 afsat 130 mio. over 2011-2014			
BR 16-12-2010 pkt. 48	47.067	0	47.067
BR 16-12-2010 pkt. 48 Delregnskab I	-21.119	0	-21.119
BR 26-01-2012 pkt.48	48.133	31.721	16.412
BR 13-12-2012 pkt. 36	3.556	0	3.556
BR 06-02-2014 pkt. 35, bevilling til årerne 2014-2020	40.300	0	40.300
BR 06-02-2014 pkt. 35, bevilling til årerne 2015-2020	-32.943	0	-32.943
I alt	84.994	31.721	53.273

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Restbevillingen forbliver i Puljen til Energibesparende Investeringer til energirenoveringsarbejder og anvendes til de resterende igangsatte energiprojekter. Restbevillingen forventes at blive fuldt ud anvendt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	26.653				
I alt	26.653				

Projekterne optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om renoveringsarbejder.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk

Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke,
susheu@kff.kk.dk