

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 04.11.2014

Sagsnr. 2014-0194714

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2014 vedr. Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Solbakken****Projekt navn : Rektorparken 20 - 24****Bevillingsnr. : 355053607****Afleveringsdato : 05.04.2013****Ibrugtagningsdato : 01.05.2013****Projektbeskrivelse : Udvidelse af vuggestuen Solbakken med 2 grupper børnehave**

På det selvejende kollegium Solbakken, Rektorparken 20 - 24, der administreres af FSB, er der nedlagt to boliglejemål til brug for udvidelse af den eksisterende vuggestue Solbakken med 2 børnehavegrupper i stueetagen.

Der er etableret ny adgang til trapperum, ruminddelingen er ændret ved opsætning af nye lette skillevægge. Bad/wc er ombygget til handicap venligt til brug for børn og voksne og der er etableret niveaufri adgang til stuerne via udvendige ramper.

Derudover er der ombygget og indrettet lokaler i Rektorparken 24, med nyindretning af køkken og vaskerum samt lederkontor med mødefaciliteter.

Børnehavegrupperne har direkte adgang til legeplads.

På 11. etage er der i vuggestuen etableret et delvist nyt køkken.

Daginstitutionen rummer efter ombygningen 28 vuggestue- og 24 børnehavempladser, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-08-2012 pkt. 45	7.641	4.872	2.769
BR 23-08-2012 pkt. 45, Regnskabsforklares af BUF	-1.640		-1.640
I alt	6.001	4.872	1.129

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes flere forhold: Dels en kvalificeret projektering fra totalrådgiver, som kun har givet anledning til få uforudsete arbejder. Dels en god licitation. Dels en byggesag hvor vejrliget ikke har haft afgørende indflydelse på byggeomkostningerne.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.179				
I alt	4.179				

Projektet optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om indretning i eksisterende lejet bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk