



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København dd.mm.2013

Sagsnr. 2013-

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 2 - 60 vuggestuepladser i Ørestad City Nord

Projektnavn : Edvard Thomsensvej 37

Bevillingsnr. : 355053043

Afleveringsdato : 08.02.2008

Ibrugtagningsdato : 01.03.2008

Projektbeskrivelse : Etablering af en 5 grupper daginstitution med 60 vuggestuepladser i Ørestad City Nord. Projektet indeholder 118 almene boliger og en 5 grupper daginstitution med tilhørende legeplads. Daginstitutionen er placeret i stueetagen med grupperummene mod gårdsiden og med direkte udgang til legepladsen. Fællesrum og personalefaciliteter er placeret ud mod parken i Ørestad City. Daginstitutionen er opført som en ejerlejlighed i huset - Sejlhuset.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 09-12-2004 pkt. 8	18.217	13.712	4.505
Udgifter afholdt i FAF	-3.260	0	-3.260
I alt	14.957	13.712	1.245

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet gennemgik diverse besparelser, da ingen totalentreprenør ville afgive tilbud/pris på projektet, grundet den økonomiske ramme for byggeriet. Daginstitutionen blev udbudt sammen med 118 almene boliger.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 1.245 skyldes bl.a. færre udgifter til projektkonkurrence, forsikringer mv.
Tidsforskydninger	X		Byggeriet blev forsinket, da ingen totalentreprenør ville afgive tilbud/pris på projektet. Licitationen blev

			aflyst og den videre proces/forløb blev afklaret i samarbejde med Kammeradvokaten førend projektet blev udført af en ny entreprenør.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	12.379	10.909	Daginstitution	30	01.01.2009
I alt	12.379	10.909			

Københavns Ejendomme overtog projektet fra den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning (FAF) den 01.01.2006. Bygningen er ibrugtaget 01.03.2008 og indregnet i anlægskartoteket den 01.01.2009.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk