



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 31.01.2013

Sagsnr. 2013-1346

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Finansiering af genetablering af aktivitetshus, natbase samt udeareal på Sundbygård.

Projektnavn : Sundbygård, Genetablering af aktivitetshus

Bevillingsnr. : 355053441

Afleveringsdato : 08.08.2011

Ibrugtagningsdato : 08.08.2011

Projektbeskrivelse : Modernisering af Sundbygård.

Efter moderniseringen indeholder aktivitetshuset stort set samme faciliteter som det tidligere aktivitetshus – dvs. café, kreativt værksted med mulighed for maling, syning, keramik mv., lokaler til motion, musikrum, cykelværksted, edb-hule, depoter, omklædningsfaciliteter samt personalekontorer.

Caféarealet vender delvist ud mod den sydvendte atriumgård hvilket gjorde det muligt, at integrere udearealet som en ekstra del af huset. Atriumgården er indrettet med terrasser, drivhus og voliere.

Kælderen er let renoveret og tilpasset nuværende behov.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 16-06-2009 pkt. 40	13.857	13.260	597
BR 16-06-2009 pkt. 40, Regnskabsforklares af SOF	-532	0	-532
I alt	13.325	13.260	65

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 65 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Afleveringstidspunktet var oprindeligt planlagt til

			april 2011, men blev 4 måneder forsinket. Den primære årsag var udskiftning af rådgiver undervejs i byggeprocessen, samt langsommelig byggesagsbehandling, der tog 3 måneder mere end estimeret.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	11.638	0	-	-	-
I alt	11.638	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk