

Projektskabelon



Projekt navn	Vester Remisepark – tryk og omdeling af vores lille pjece
Projektansvarlig fra lokaludvalget <i>(hovedansvarlig skal markeres med fed)</i>	<i>Mikael Stenstrup</i>
Projektansvarlig fra sekretariatet <i>(hovedansvarlig skal markeres med fed)</i>	Line
Hvilke aktiviteter består projektet af?	Vi har en lille pjece (1 A4 side) med visionen om Vester Remisepark. Thomas Warburg er ved at forstærke teksten. Når den er færdig skal den omdeles til alle hustande på Vesterbro og del af havneområdet.
Hvem er målgruppe for projektet?	Beboerne på Vesterbro og del af havneområdet.
Hvad er formålet med projektet?	At få udbredt kendskabet til vores vision til borgeren på Vesterbro mv. Samt at få borgerne til aktivt at engagere sig i sagen.
Hvorfor er det et vigtigt formål?	Fordi lokaludvalget skal have bred opbakning til vores vision.
Hvorfor er disse aktiviteter egnede til at opnå formålet?	I forhold til annoncer osv. er vi sikre på at næsten alle får set budskabet.
Hvordan indarbejdes de 5 principper for øget dialog med københavnere?	Vi er tydelige, mangfoldige, engagerende og tidlige. Og vi synes vi kommunikerer en del af kerneopgaven; byudvikling.
Hvilke resultater forventer vi? Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling? Hvad forventer vi efterfølgende at kunne 'føde ind med' til forvaltning og Borgerrepræsentation?	
På kort sigt	Bredt kendskab til vores vision for Vester Remisepark.
På langt sigt	Vi forventer at kunne føde ind med visionen i CBU og BR.
Samarbejdspartnere	Måske en forening der kan stå for uddeling. Det må vi afdække når pengene er bevilget. Lykkes det bliver omdelingen forhåbentligt en del billigere, og så tilbageføres en del af pengene.
Tidsplan	Forhåbentligt allerede primo marts 2018.
Forventninger til lokaludvalget	Ingen
Forventninger til sekretariatet	Printning af pjecen.
Budget	50.000 kr. til printning og omdeling.

Projektskabelon



Udkast til evaluering

Blev aktiviteterne i projektet gennemført?	
Blev målgruppen i projektet nået?	
Fungerede samarbejdet med de øvrige parter?	
Blev tidsplanen overholdt?	
Var der overensstemmelse med forventningerne til sekretariatet?	
Blev budgettet overholdt?	
Hvordan blev de 5 principper for øget dialog med københavnernes indarbejdet?	
Hvilke resultater har projektet skabt samlet set?	
Bør projektet gentages igen næste år? (hvorfor/hvorfor ikke)	
Hvad og hvordan føder vi resultaterne af projektet ind til forvaltning og Borgerrepræsentationen?	
Andet	