



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Københavns Ejendomme

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Planlægnings- og Bestillerenheden  
Islands Brygge 37  
2300 København S

19-02-2007

Bestillerenheden  
Att.: Stella Bach

**Administrativt høringssvar vedr. indstilling; ”Oprettelse og indretning af ny specialske i Stevnsgade 1. del ”.**

Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til indstillingen:

På det foreliggende grundlag anses det som muligt at gennemføre projektet inden for den afsatte tid og økonomiske ramme.

Projektets tidsplan vurderes dog som stram. Overholdelse af tidsplanen med ibrugtagning august 2007, forudsætter bl.a. at Byggeri og Bolig gennemfører en straks myndighedsbehandling af sagen, så snart myndighedsandragende er modtaget.

Der er desuden risiko for, at den pressede tidsplan vil påvirke interessen for at afgive tilbud og vil påvirke licitationsresultatet ugunstigt. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage besparelser i forlængelse af licitationen.

Det skal endvidere bemærkes, at prisoverslaget, som ligger til grund for indstillingen, er udført i en meget tidlig fase af projektet og derfor er behæftet med stor usikkerhed.

På denne baggrund forudsætter Københavns Ejendomme at Børne- og Ungdomsforvaltningen vil medvirke til eventuelle besparelser og justeringer i projektet, hvis dette måtte vise sig nødvendigt.

Med venlig hilsen

Niels-Arne Jensen  
Byggechef  
Københavns Ejendomme

**Afdeling, Byggeri**

Gyldenløvesgade 15,5  
Postboks 228  
1502 København V

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 70 19

Direkte telefon  
33 66 65 40

E-mail  
njense@kff.kk.dk

www.kk.dk