

Projektskabelon med udkast til evaluering



Projekt navn:	Blomstrende By 2016
Projektansvarlig:	Felix Becker
Hvilke aktiviteter består projektet af?	<ul style="list-style-type: none"> • Opgradering af hjemmeside, så man kan adoptere bede og kommunikere via mobiltelefon. • PR for at få flere til at adoptere bede. • Åbningsarrangement for at markere sæsonstart, uddele frø, udlåne redskaber mv., samt værksted hvor man hjælpes til at lave hegn til beskyttelse af egne bed. • Fem efterfølgende åben have-arrangementer med udgangspunkt i Den økologiske Byhave på Enghave Plads. Uddeling af frø, råd og tips til pleje, udlån af redskaber og forhåbentlig etablering af netværk. • Formidlingsaktiviteter med skoler og institutioner i fbm. deres adoption af bede. • Løbende tilsyn med bede, kommunikation på facebook mv. • Afsluttende erfaringsopsamling og planlægning af, hvordan Blomstrende By kan fortsætte uden Områdefornyelsen.
Hvem er målgruppe?	Vesterbros borgere, skoler og institutioner.
Hvad er formålet med projektet?	Flere borgere, der er med til at engagere sig i og sætte præg på bydelen. Øget biodiversitet på Vesterbro. Øget variation i bybilledet – fra ensartede bede med bar jord til forskelligartede blomsterbede. Forankring og udbredelse til andre bydele.
Hvorfor er det et vigtigt formål?	Borger-engagement er grundlaget for nærdemokrati.
Hvorfor er disse aktiviteter egnede til at opnå formålet?	Erfaringerne fra de foregående år med Blomstrende By viser, at der er et stort ønske om at være med til at begrønne byen, men at flere deltagere kan 'gå død' i projektet, hvis der ikke er en lidt mere løbende kontakt og ikke et netværk til at hjælpe med f.eks. at luge og vande i feriemånederne. Det forsøges imødegået med de løbende aktiviteter.
Hvilke resultater forventer vi?	
Herunder: Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling? Hvad forventer vi efterfølgende at kunne 'føde ind med' til forvaltning og Borgerrepræsentation?	
På kort sigt:	Adoption af minimum tyve bede. Øget Blomstrende By-netværksdannelse i fht. de foregående år. Flere bede, der står flottere længere tid.
På langt sigt:	At finde frem til den bedst mulige forankring af projektet, så det bliver så det fremover bliver så selvkørende som muligt og kan udvides til at omfatte endnu flere bede – helst i hele byen.
Samarbejdspartnere:	TMF, Områdefornyelsen, Den økologiske byhave på Enghave Plads

Projektskabelon med udkast til evaluering



Tidsplan:	<p>April: Opgradering af digital platform 30. april: Åbningsarrangement April – juni: Åbne havedage og tilsyn med bede Juni – oktober: Tilsyn med bede og opfølgning</p>
Forventninger til Lokaludvalgets medlemmer:	Gerne deltagelse i åbningsarrangementet.
Budget:	<p>Koordinator (afholder åbne dage, opsyn med bede, løbende kontakt, opdatering af facebook: 10.000 kr. Redskaber: 5.000 kr. Frø: 5.000 kr. Mobilvenlig løsning til den digitale platform: 10.000 kr. Hegn-workshop: 10.000 kr. PR, startevent og diverse: 10.000 kr. I alt: 50.000 kr.</p> <p>Områdefornyelsen har afsat 25.000 kr. til projektet, hvilket betyder, at der mangler yderligere 25.000 kr.</p>

Udkast til evaluering

Blev aktiviteterne i projektet gennemført?	Ja																																			
Blev målgruppen i projektet nået?	<p>Ja, samlet set må Blomstrende By siges at være en vel-etableret institution med traditioner bag sig, der har været gennemført på Vesterbro siden 2012. Mange adoptanter/gadebedspassere var derfor også gamle kendinge, men der kom også nye – især børnefamilier og yngre studerende – til i 2016.</p> <p>Besøgstal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal gæster</th> <th>Åbningstid</th> <th>Deltager fb</th> <th>Måske fb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kickoff event 30/4</td> <td>60</td> <td>13:00-16:00</td> <td>48</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>Søn 15/5</td> <td>10</td> <td>12:00-14:00</td> <td>3</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Søn 29/5</td> <td>8</td> <td>12:00-14:00</td> <td>3</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Søn 5/6</td> <td>15</td> <td>12:00-16:00</td> <td>4</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Søn 19/6</td> <td>4</td> <td>13:00-15:00</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Søn 26/6</td> <td>2</td> <td>13:00-15:00</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Desuden blev 2016 året, hvor initiativet spredte sig ud over flere bydele: Valby Lokaludvalg har startet Blomstrende By-initiativ med udgangspunkt i Frø-biblioteket Valby Medborgerhus og på Amager er der indkaldt til første orienteringsmøde om mulighederne for at få et gadebed og starte BB op på Amager.</p>		Antal gæster	Åbningstid	Deltager fb	Måske fb	Kickoff event 30/4	60	13:00-16:00	48	239	Søn 15/5	10	12:00-14:00	3	31	Søn 29/5	8	12:00-14:00	3	44	Søn 5/6	15	12:00-16:00	4	18	Søn 19/6	4	13:00-15:00	5	8	Søn 26/6	2	13:00-15:00	1	2
	Antal gæster	Åbningstid	Deltager fb	Måske fb																																
Kickoff event 30/4	60	13:00-16:00	48	239																																
Søn 15/5	10	12:00-14:00	3	31																																
Søn 29/5	8	12:00-14:00	3	44																																
Søn 5/6	15	12:00-16:00	4	18																																
Søn 19/6	4	13:00-15:00	5	8																																
Søn 26/6	2	13:00-15:00	1	2																																

Projektskabelon med udkast til evaluering



Fungerede samarbejdet med de øvrige parter?	Forankringen fungerede især som et godt og tæt samarbejde med hhv. Den Økologiske Byhave på Enghave Plads (Åbne Have-dage), Mændenes Hjem i Istedgade (Café Klares bed i Lyrskovsgade) samt Træstubben.
Blev tidsplanen overholdt?	I hovedtræk ja, dog med følgende undtagelser: Vi nåede ikke at opgradere hjemmeside til app-venlig i april måned. Postkort og plakater ifbm. PR for Kickoff-event var vel sent ude. Endelig var opfølgningen i form af fællesmail til alle bedadoptanter forsinket.
Var der overensstemmelse med forventningerne til hhv. Lokaludvalg og sekretariat?	Der var ingen Lokaludvalgsmedlemmer til stede ved hverken startarrangementet eller nogen af de efterfølgende workshops.
Blev budgettet overholdt?	Ja
Hvilke resultater har projektet skabt samlet set?	Mere end 30 bede blev adopteret. Ikke alle blev passet lige godt sommeren igennem, og især ikke fra august og frem mod efteråret. Til gengæld er det tydeligt at andre adoptanter er blevet bedre til at få og holde liv i bedene under de lidt komplicerede forhold. Åben Have-workshops-ene gav grobund for udveksling af erfaringer. I slutningen af 2016 henvendte flere lokaludvalg sig samlet til Teknik- og Miljøborgmesteren for også at få Blomstrende By forankret centralt.
Bør projektet gentages igen næste år og hvorfor/hvorfor ikke?	Afhængigt af Lokaludvalgets og sekretariatets ressourcer, samt af borgmesterens svar til lokaludvalgene, er det en god idé at bygge videre på Blomstrende By. Generelt har de lokale borgere på Vesterbro været glade for ordningen, der giver mere varieret planteliv i bydelen og viser, hvordan man som borger selv kan være med til at skabe sin by. Der kommer mange rosende kommentarer fra forbipasserende, når der arbejdes i bedene. Det vil dog kræve en revurdering af det præcise indhold, eftersom der pt. ikke er nogen bemanding af Træstubben, og Områdefornyelsen ikke længere eksisterer og derfor ikke længere kan bidrage med hverken økonomi eller medarbejderressourcer.
Hvad og hvordan føder vi resultaterne af projektet ind til forvaltning og Borgerrepræsentationen?	Via henvendelsen til Teknik- og miljøborgmesteren.
Andet?	