

2024 2025 2026 2027

Beslutninger

TMU 30. sep Medlems- forslag om at nedbringe ventelisten	TMU 16. dec Indsats for ventelisten	TMU 19. maj Opfølgning på tiltag i indsats for ventelisten	Budget 2026 Opnor- mering	KTU 16. marts Bygherre lokalplaner og forenkling	KTU 27. april Budget- analyse	OFS 2025-26 Opnormering og analyse af lokalplan- området	KTU 27. April Temamød- e om krav i lokalplaner	KTU 22. Juni Krav i lokalplaner og analyse	KTU 17. august Forslag til at styrke fremdriften	Budget 2027 Opnormering af lokalplan- området	KTU aug. 2026 Tidlig ind- dragelse	KTU efterår 2026 Yderligere delegation til forvaltningen	KTU efterår 2026 Forsøg med at lade bygherre skrive lokalplaner	KTU forår 2027 Resultat af analyse af lokalplan- området
---	--	---	------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	---	---	---	--

Tiltag

Flytning af byggesagsbehandling	Nye servicemål	OB/KTF-BM april 2026 Dialog med developere og bygherrer	Opnormering af lokalplanområdet	Efterår 2026 Analyse af lokalplanområdet
Færre og enklere startredegørelser	Færre bilag		Igangsatte greb fra budgetanalysen: A. Kritiske udfordringer B. Planprioriteter C. Milepæle, faser og tidsplan	Efterår 2026 OB/KTF-BM: Opfølgende dialog med developere og bygherrer
Gennemgang og forenkling af afklaringsfasen	Øget delegation			Afventende greb fra budgetanalysen: D. Organisering af afklaringsfasen i portalen E. Koncept for projektmøder F. Standardbestemmelser og detaljer G. Projektlog
Prioriteret afklaring af kritiske udfordringer	Opnormering af lokalplanområdet			
	Indkøb af ekstern bistand			
	Øget digital understøttelse			