

TIDSPLAN **SKURET**

2025/2026	Værk	Omkring aktivitet (med samarbejdspartnere): offentlig adgang
Jun - sep	Fundraising	
2026		
Nov - jan	Research - initialt tekstmateriale	
Feb	Hold: fælles konceptdage	Aften om retsopgøret og jura
Mar	Hold: fælles arbejdsdage på stedet for henrettelserne	Stedspecifik opdagelse med fællesspisning
	Arkitekt: principper for spatial Dramaturgi afklares	
April	Hold: fælles dramaturgidage Inkl. drejebog	Aften om retsopgøret og jura
Maj (ultimo)	Komponist og forfatter: afleverer materiale	
Juni	Instruktør: forbereder og indspiller stemmer	
Aug (medio) – sep (ultimo)	Produktion og prøver (høj frekvens af afprøvning med prøvepublikum) Komponist og forfatter tilpasser	Seminar om retsmedicinsk arkitektur (penge søges separat)
Sep (ultimo) – okt (medio)	SKURET spiller	Aften om transgenerationelt trauma med inviterede gæster
Nov - dec	Evaluering og afrapportering	Evaluering med samarbejdspartnere

NB:

- De forskellige faggrupper arbejder til dels forskudt
- PR-plan afklares med Teater FÅR302