



## Notat

### Bilag 6 – Realisering af Aftenskolernes Hus

En ombygning og renovering af hele Tomsgårdsvej 35 til Aftenskolernes Hus er estimeret til at koste 9,3 mio. kr. Hertil skal tillægges tomgangshusleje i ombygningsperioden på op til 1,5 mio. kr. Det giver et samlet investeringsbehov på 10,8 mio. kr. De 10,8 mio. kr. finansieres som følger:

- 0,3 mio. kr. er afsat i business casen.
- 9,0 mio. kr. finansieres af Forenings- og aftenskolepakken, hvor der er afsat midler til at renovere offentlige bygninger med henblik på anvendelse til fritidsformål
- 1,5 mio. kr. dækkes midler, der er afsat til frikøb af tider i kulturhuse.

I 1. halvår af 2020 sker der en planlægning af indretningen af ombygningen, herunder brugerinvolvering og eventuel myndighedsdialog.

2. halvår vil blive brugt på at gennemføre renoveringen. Sigtet er, at der i renoveringsperioden udarbejdes en brugs- og driftsaftale med sigte på, at aftenskolerne kan ibrugtage huset 1. januar 2021. Aftenskolerne har tilkendegivet, at de kan påtage sig bygherreansvaret for projektet, hvilket alt andet lige betyder en hurtigere realiseringen af ombygningen. Dette giver også mulighed for at anvende midler fremrykke midler Forenings- og Aftenskolepakken som er udskudt til 2023 så den anvendes allerede i 2020.

20. januar 2020

Sagsnummer  
2020-0007525

Dokumentnummer  
2020-0007525-1