

Udkast til procesplan - Helhedsplan for Brønshøj Torv

Juni

- Start juni: Møde med arkitekter om procesplan og indsamlet materiale fra borgere.
- 16. juni: Arbejdsgruppemøde om færdiggørelse af procesplan til godkendelse i lokaludvalget.
- 24. juni: Lokaludvalget godkender endelig procesplan.

Juli

- Informationskampagne/annoncering starter.
- Infobrev/invitation til interessenter udsendes.

Aug.

- Videre annoncering: Hjemmeside, Facebook, klumme i Brønshøj Husum Avis m.m. Opsætning af plakater/infotavler på torvet m.m.
- Brede borgerinddragende aktiviteter: 'Åbent hus' i pavillonen. Idékasse etc.
- Involvering af større fonde

Sep.

- Borgermøder/interessentmøder/workshops (snævre) i samarbejde med arkitekter.
- Arkitekter udarbejder 1. forslag til helhedsplan.

Okt.

- Test på arkitektforslag i Borgerpanelet og/eller workshops.

Nov.

- Arkitekter udarbejder 2. forslag til helhedsplan.
- 25. nov.: 2. forslag fra arkitekter drøftes på lokaludvalgsmøde med henblik på kommentarer.

Dec./Jan.

- 16. dec: Det endelige helhedsplansforslag præsenteres for lokaludvalget og godkendes.
- Dec./Jan.: Borgermøde med præsentation af helhedsplanen.