



Moderniseringen af Københavns Hovedbibliotek

10. april 2013

Sagsbehandler
Jesper Kamstrup

Baggrund

Der er forslag om at modernisere Københavns Hovedbibliotek fuldt ud. Dette vil koste yderligere 99,6 mio. kr. (2014 p/l). Beløbet forudsætter, at midlerne afsættes inden for en 4-årig periode.

Bibliotekets særlige styrke er koblingen mellem kultur og viden i samme hus. Kulturens afledte effekt er, at biblioteket har en uformel, spontan og lystpræget tilgang til læring. Den tilgang er meget værdifuld i en by, der satser på øget vækst og konkurrenceevne. Her kan biblioteket gøre en forskel for endnu flere borgere.

Mens mange andre storbyer disse år bygger nye hovedbiblioteker, har Københavns Kommune valgt at fastholde biblioteket i Krystalgade.

Det er der mange gode grunde til, ikke mindst en helt central placering midt mellem Nørreport, Strøget og Københavns Universitet. Dette genspejles også i besøgstallet. Hovedbiblioteket har årligt 800.000 besøg. Et stigende besøgstal og en planlagt udvidelse af åbningstiden til kl. 22 stiller store krav til de fysiske rammer.

Et moderne og tidssvarende Hovedbibliotek kan understøtte byens vækst samt tiltrække og fastholde nye borgere. Byen vokser markant disse år, og Københavns Hovedbibliotek kan med en renovering og modernisering blive et centralt omdrejningspunkt for byudviklingen.

Indhold

For at få et fuldt moderniseret Københavns Hovedbibliotek er der behov for yderligere 99,6 mio. kr. (2014 p/l). Beløbet forudsætter, at midlerne afsættes inden for en 4-årig periode.

En fuld modernisering vil indebære 4 entrepriser, hvor den første entreprise (12,7 mio. kr.) bl.a. indeholder omlægning af varmesystemet, ny varmecentral, nyt ABA (automatisk brandalarmanlæg) og sikkerhedsbelysningscentral.

De tre efterfølgende entrepriser omhandler bl.a. ventilation, føringsveje, elevator og tilbygning (ca. 31,5 mio. kr.) og renovering af vægge, gulve, lofter, nye elinstallationer og inventar for stueetage, 1. og 2. sal (ca. 35,1 mio. kr.) samt renovering af vægge, gulve, lofter, nye elinstallationer og inventar for 3. og 4. sal (ca. 20,3 mio. kr.).

Frem til nu er der anvendt 44 mio. kr. (løbende p/l) til modernisering af Københavns Hovedbibliotek. Midlerne er bl.a. investeret i nye

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

karnapper/studiepladser i atrium, ny reception, nye rammer for digitale tilbud og nyt musikområde.

Samtidig er stueetagen med ny café blevet mere åbne og danner nu også rammen om en af de mest besøgte Borgerservice KVIK.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Et fuldt moderniseret Københavns Hovedbibliotek kan realiseres indenfor en ramme på 99,6 mio. kr. (2014 p/l).

I dette beløb er det forudsat, at projektet gennemføres inden for en 4-årig periode med fordeling af det samlede beløb som vist i tabel 1. Herved undgås flere opstart og lukninger af byggeplads, og man kan reducere antallet af udbud.

Drift

Et moderniseret Hovedbibliotek kan drives inden for den afsatte ramme. Det undersøges p.t., om investeringerne medfører løbende driftsbesparelser på energi.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	*
<i>Anlæg:</i>					
Hovedprojektering	4.674				*
Ny varmecentral m.m.	8.026				*
Ventilation, elevatorer og ny tilbygning		31.496			*
Renovering, elinstallationer og inventar på 1. og 2. sal			35.100		
Renovering, elinstallationer og inventar 3. og 4. sal.				20.300	
Anlægsudgifter i alt	12.700	31.496	35.100	20.300	
Heraf til KEjd (1)	12.637	31.339	34.925	20.199	
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift					
Afledte serviceudgifter i alt					

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. (1): Beløbet er fratrukket de 0,5 % til KFF.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:			10.000		
”Kickstart København”:					
Budgetaftale 2011:					
”KBH i Vækst”	15.000				
Budgetaftale 2012:					
Overførselssagen for 2011 til 2012:		19.000			
Budgetaftale 2013:					
Afsatte midler i alt	15.000	19.000	10.000		
Heraf forbrugt	15.000	19.000	10.000		