



Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj

Orientering om status for Husumforbindelsen

Kære Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Jeg skal hermed orientere om status for projekt Husumforbindelsen.

Som det er lokaludvalget bekendt, blev der i Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) afsat 25 mio. kr. til "Husumforbindelsen" (Budgetnotat TM41. Cykelby for alle (med bilag)).

I projektet indgår 3 hovedelementer, vejanlæg, en ny bro og belysning.

Projektet har mødt en del "bump" undervejs, men status er følgende:

Der er udarbejdet et projektforslag, der har været i høring hos lokaludvalget, og som I har afgivet høringssvar på den 16. maj 2019.

Der er ved at blive indhentet de nødvendige dispensationer fra de berørte fredningsmyndigheder.

Der kører i øjeblikket et forsøg med en spærring af Korsager Allé ved Husumvej. Dette forsøg kører fra ultimo november 2019 til ultimo marts 2020. Herefter skal det vurderes, om der skal projekteres videre med en spærring, eller om der skal findes en anden løsning for Korsager Allé mellem Frederikssundsvej og Husumvej.

Det forventes, at der kan fremsendes en indstilling til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2020 om

7. januar 2020

Sagsnummer
2018-0123516

Dokumentnummer
2018-0123516-6

Byens Fysik
Cykel, Vej og Genopretning
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.tmf.kk.dk

frigivelse af midler til hovedprojektering og anlæg af projektet. Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen igangsætte hovedprojektering af projektet.

Det samlede projekt for Husumforbindelsen planlægges udført i perioden fra sommer 2020 til maj 2021.

Venlig hilsen
Susanne Mørck Voigt
Projektmedarbejder