

Foreløbig tids- og procesplan for udarbejdelse af bydelsplaner (2026-2027)

Dato	Indhold	
Primo Marts 2026	<u>Data til det nye lokaludvalg</u> Formålet er at færdiggøre datapakker og samle resultater fra de tværgående borgerpanelundersøgelser, så de er klar til det nye lokaludvalg.	
August 2026 - Maj 2027	<u>Opstart af bydelsplanarbejdet</u> Lokaludvalget drøfter væsentlige temaer/projekter for bydelen og udstikker en retning for tilrettelæggelse af arbejdet med bydelsplanen og den kommende københavnerrinddragelse (evt. på seminar). I den forbindelse kan der udsendes en lokal borgerpanelundersøgelse, der undersøger lokaludvalgets tematikker. <u>Dialogmøder med relevante forvaltninger i Københavns Kommune</u> Lokaludvalget har mulighed for at få kvalificeret temaer/projekter fra bydelsplanarbejdet hos forvaltningerne, så der skabes grobund for samarbejde. <u>Københavnerrinddragelse</u> Formålet er at høre københavnere og interessenter om, hvad de mener, der er vigtigt for bydelen og holdninger til lokaludvalgets foreløbige udvalgte temaer og projekter. Borgerrepræsentationens medlemmer og forvaltninger kan også inviteres med. Forvaltningerne involveres efter behov ift. en faglig dialog og kvalificering af tema og projekter i takt med at disse udvikler sig og inden lokaludvalget endeligt beslutter bydelsplanens indhold. Beslutning om rekruttering af repræsentantskabet og dets rolle i bydelsplanprocessen	Lokaludvalgssekretariatet, lokaludvalget, Københavnerne, Borgerrepræsentationen og fagforvaltningerne.
April 2027- Juni 2027	<u>Skrivefase</u> På baggrund af lokaludvalgets beslutninger og prioriteringer udarbejder sekretariatet i samarbejde med lokaludvalget en bydelsplan, hvori det beskrives, hvad lokaludvalget vil arbejde for de næste tre-fire år eller længere på baggrund af dialogen med københavnere, forvaltninger og Borgerrepræsentationen.	Lokaludvalgssekretariatet og lokaludvalget.

Juni – August 2027	<u>Layout og godkendelse</u> Lokaludvalget drøfter bydelsplanens overordnede visuelle udtryk og sekretariatet står for det færdige layout mv. Udkast til bydelsplan godkendes af repræsentantskabet senest august 2027. Bydelsplanen godkendes af lokaludvalget senest den 1. september.	Lokaludvalgssekretariatet og lokaludvalget
September – Oktober 2027	<u>Temamøde for BR og lancering</u> Lokaludvalgene præsenterer deres bydelsplaner på et temamøde for BR på BR-mødet i oktober. <u>Lancering i bydelen</u> Formålet er at takke københavnere for samarbejdet, præsentere planen/visionen for bydelen og gøre Borgerrepræsentationen opmærksom på de lokale behov og interesser. Lancering kan foregå ifm. aktuelle lokale projekter.	Borgerrepræsentationen, københavnere, lokaludvalgssekretariatet og lokaludvalget.