



## Anlægsregnskab 2017 vedr. ombygning af ammoniakanlæg i Den Hvide Kødby

**Projekt navn:** Den Hvide Kødby, ammoniakanlæg

**Bevillingsnr.:** 355053712

**Afleveringsdato:** 28-11-2014

**Ibrugtagningsdato:** 31-12-2014

**Projektbeskrivelse:** Den Hvide Kødby, ammoniakanlæg

Nye sikkerhedskrav har medført behov for ombygning af ammoniakanlægget i Den Hvide Kødby for at overholde myndighedskrav.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 23	45.370		
BR 19-09-2013, pkt. 14 Tillægsbevilling	6.687		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>52.057</b>	<b>52.049</b>	<b>8</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	49.635	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>49.635</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende anlæg.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,  
[EC9Q@kff.kk.dk](mailto:EC9Q@kff.kk.dk)  
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,  
[Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk](mailto:Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk)