



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

København 14-11-2017

Sagsnr. 2017-0105284

## Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af 10 børnehaveklassepladser / fritidshjemspladser ved Kildevældsskolen (2011-40794)

**Projekt navn:** Kildevældsskolen, specialklasser

**Bevillingsnr.:** 355053494

**Afleveringsdato:** 08-05-2014

**Ibrugtagningsdato:** 12-08-2014

**Projektbeskrivelse:** Etablering af 10 specialfritidshjemspladser

Etablering af 10 skole- og specialfritidshjemspladser til børnehaveklassebørn med generelle indlæringsvanskeligheder.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-10-2011, pkt. 29	9.190		
BR 13-10-2011, pkt. 29 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-967		
BR 15-06-2011, pkt. 3, bilag 2 Stjernemarkeret i budget 2011, BR 07-10-2010, pkt. 6	604		
BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 1	362		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>9.189</b>	<b>9.315</b>	<b>-126</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ændret placering, og at sagen blev ændret fra at være en ombygningssag til et nybyggeri
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningen blev 23 måneder forsinket på grund af opsigelse af samarbejde med oprindelige totalrådgivere, udarbejdelse af nyt grundlag for de kommende specialklasser samt nyt udbud/udførelse

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	8.853	8.853	001 Bygninger – Skole, specialklasser	30	12-08-2014
<b>I alt</b>	<b>8.853</b>	<b>8.853</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning til eksisterende skole.

#### **1) Forbrug**

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)