



**Anlægsregnskab 2017 vedr. skolesammenlægninger til Lergravsparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågård Skole – nærværende vedrører sammenlægning af Sundpark Skole og Østrigsgades Skole.
Skolen hedder herefter Lergravsparkens Skole (2008-154254)**

Projektnavn: Sundpark Skole og Østrigsgades Skole

Bevillingsnr.: 355053291

Afleveringsdato: 15-05-2011

Ibrugtagningsdato: 01-07-2011

Projektbeskrivelse: Sundpark og Østrigsgade, skolesammenlægning
Skolesammenlægning jævnfør strukturplanforliget.
Skolen hedder herefter Lergravsparkens Skole.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 40, BR 258-08, jf. BR 30-08-2007, pkt. 44 og jf. økonomibilag 5 til strukturtilpasningsforliget	2.334		
BR 02-04-2009, pkt. 15	35.520		
BR 02-04-2009, pkt. 15 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.688		
BR 15-04-2010, pkt. 19 Tillægsbevilling i forbindelse med råd og svamp i tagkonstruktion samt afledt genhusning	87.794		
BR 23-09-2010, pkt. 2, bilag 8	-13.581		
I alt (Byggeri København)	109.379	107.439	1.940

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der viste sig en række betydelige og uforudsete problemer i byggesagen blandt andet svampe- og asbestskader og derfor blev der søgt en tillægsbevilling i 2010
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de omfattende uforudsete arbejder som opstod på grund af aktivitetsændringerne og genhusning, kunne løses til lavere omkostninger end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Skolen er afleveret tre måneders senere end planlagt på grund af aktivitetsændringer

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	94.630	0	-	-	-
I alt	94.630	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende ejendomme.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk