



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

København 14-11-2017

Sagsnr. 2017-0105284

**Anlægsregnskab 2017 vedr. projektering af udvidelse af
Vigerslev Allés Skole samt institutionsudbygning med 100
Fritidshjemspladser – herunder udvidelse af skolen, etape et og to (2012-
99492) (2012-177396)**

Projektnavn: Vigerslev Allé Skole, udvidelse

Bevillingsnr.: 355053579

Afleveringsdato: 10-07-2015

Ibrugtagningsdato: 01-08-2015

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Vigerslev Allés Skole, etape et og to

Skolen er udvidet fra to spor til tre spor. Projektet er blevet samtænkt med ”Kbh. i Vækst” og ”Genopretning af folkeskoler”.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-10-2012, pkt. 11, projektering	2.425		
BR 11-10-2012, pkt. 11 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-12		
BR 11-10-2012, pkt. 11, etape 1	10.816		
BR 11-10-2012, pkt. 11, etape 1 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-726		
BR 14-03-2013, pkt. 18, etape 2	82.349		
BR 14-03-2013, pkt. 18, etape 2 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-15.475		
I alt (Byggeri København)	79.377	81.869	-2.492

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret, og er anvendt i forbindelse med forurening i berørte bygninger samt bortskaffelse af gammel svømmehal
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	41.100	41.100	001 Bygninger – Skole og fritidshjem, nybyggeri	30	01-08-2015
	36.600	5.490	001 Bygninger – Skole og fritidshjem, helhedsrenovering	30	01-08-2015
I alt	77.700	46.590			

Projektet optages i helt anlægskartoteket med den del som vedrører nybyggeriet. Den del som vedrører udførte helhedsrenoveringsopgaver optages i anlægskartoteket med 15 % af de afholdte udgifter hertil.

1) Forbrug

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk