



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

København 14-11-2017

Sagsnr. 2017-0105284

Anlægsregnskab 2017 vedr. helhedsrenovering af Engskolen

Projektnavn: Engskolen, helhedsrenovering

Bevillingsnr.: 355053786

Afleveringsdato: 01-07-2016

Ibrugtagningsdato: 31-07-2016

Projektbeskrivelse: Engskolen, helhedsrenovering

Helhedsrenovering omfattende genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 12	25.693		
BR 23-05-2013 Bevillingsmæssig ændring inden for udvalg	461		
BR 02-10-2014	8.105		
BR 15-12-2016, pkt. 2, bilag 2 Bevillingsmæssig ændring inden for udvalg	3.719		
BR 15-12-2016, pkt. 2, bilag 2 Anlægseksekvering Byggeri København	-12		
I alt (Byggeri København)	37.966	35.418	2.548

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der viste sig behov for at udbedre de statiske forhold, da skolen ikke kunne være i drift før udbedring var foretaget
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt at den uforudsete udbedring af de statiske forhold udgjorde en væsentligt lavere udgift end beregnet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	34.465	5.170	001 Bygninger, skoler	25	31-07-2016
I alt	34.465	5.170			

Udførte helhedsrenoveringsopgaver optages i anlægskartoteket med 15 % af de afholdte udgifter.

1) Forbrug

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk