

**Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af basisskoler på Gerbrandskolen og Dyvekeskolen– herunder Gerbrandskolen (2012-121248)****Projekt navn:** Gerbrandskolen, kapacitetsudvidelse**Bevillingsnr.:** 355053567**Afleveringsdato:** 07-08-2014**Ibrugtagningsdato:** 01-09-2014**Projektbeskrivelse:** Gerbrandskolen, kapacitetsudvidelse
Kapacitetudvidelse.**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-11-2012, pkt. 12	12.209		
BR 15-11-2012, pkt. 12 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.417		
I alt (Byggeri København)	10.792	7.737	3.055

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes en god licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	7.271	0	-	-	-
I alt	7.271	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om kapacitetsudvidelse i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk