



Til ØU

28-09-2012

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011Sagsnr.
2011-94327Dokumentnr.
2012-771225

ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften i nedbringelsen af efterslæbet på skadesudbetalingerne efter skybruddet i juli 2011, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Denne status foreligger hermed.

Sagsbehandler
Mads Neubert*Baggrund*

Københavns Kommune har krav på erstatning fra Tryg, når kommunen kan dokumentere en samlet skadeudbetaling over det årlige selvbehold på 25 mio. kr. for året 2011.

I henhold til kunne gøre krav på ekstern erstatning fra Tryg, er det afgørende at sikre fremdriften i skadessagerne og dermed udbetaling af de enkelte erstatninger. Desuden er det vigtigt at have fokus på periodiseringen af erstatninger mellem regnskab 2012 og 2013, i forhold til regnskab i både forsikringsordningen, de berørte institutioner og KEjd, samt kommunens samlede regnskab.

KEjd har ansvaret for at dokumentere skaderne på bygningerne, mens institutionerne har ansvaret for at opgøre skaderne på kommunens løsøre. Nedenfor fremgår et overblik over processen fra skadeshændelsen til udbetalingen fra Tryg via forsikringsordningen til KEjd og institutionerne.

Table 1: Tidslinje over skadesproces, fordelt på bygning og løsøre

	Skade	Anmelde i forsikrings-system	Udbedre skader / gen-indkøb	Fremsende dokumentation for afholdte udgifter	Skade-behandling: Evt. suppl. oplysninger / godkende erstatning	Udbetaling af intern erstatning	Modtagelse af ekstern erstatning, overstigende stop loss 25 mio. kr.
Bygning	Skybrud	Kejd			Kommunens forsikringsmægler Willis / Tryg	Koncernservice	Tryg
Løsøre		Institutionerne					

Status pr. 13. september 2012 – både bygning og løsøre

Der er i alt anmeldt 576 skybrudsskader med skadedato 2. juli 2011 til samlet ca. 216,7 mio. kr. for både bygninger og løsøre. Nedenfor ses en samlet status på behandlingen af sagerne.

LedelsessekretariatOttiliavej 1
2500 ValbyMobil
2687 2313E-mail
zp0m@ks.kk.dkEAN nummer
5798009809193

Tabel 2: Status pr. 13. september 2011 over skybrudssager for både bygning og løvsøre

Status på håndtering:	Total		Ikke fremsendt dokumentation		Fremsendt til Tryg – ej godkendt (tilbage til KK)		Fremsendt til Tryg – ej behandlet		Godkendt i Tryg ift. stop loss på 25 mio. kr.	
	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb
Løvsøre	228	43	64	9,9	14	5	32	9,6	118	18,4
Bygning	348*	173,7*	154	137,3	33	11,4	56	8,9	60	6,3
Samlet	576	216,7	218	147,2	47	16,4	88	18,5	178	24,7

*Heri indgår "dobbeltregistreringer" (45 sager til 9,8 mio. kr.) – uddybes nedenfor

Som det fremgår, har Tryg modtaget og færdigbehandlet 178 sager til samlet 24,7 mio.kr. Disse sager er udbetalt fra kommunen interne forsikringsordning til institutionerne og KEjd, mens kommunen først har krav på erstatning fra Tryg, når Københavns Kommune har skader over det årlige selvbehold på 25 mio. kr. (stop loss aftalen).

De 24,7 mio.kr. fordeler sig med 6,3 mio. kr. på kommunens bygninger og 18,4 mio. kr. på kommunens løvsøre.

Der udestår således i alt 398 sager til en samlet anslået værdi på 192 mio. kr. som afventer opgørelse fra Københavns Kommune.

- Heraf påhviler 78 sager til ca. 14,9 mio. kr. institutionerne (løvsøre),
- mens 288 sager til 167,4 mio. kr. påhviler KEjd (bygninger). Dette skal dog jf. nedenfor tages med forbehold for dobbeltregistreringer af 45 sager i systemet. Det reelle udestående beløb er derfor på 157,6 mio. kr.

Nedenstående gennemgang behandler separat de to områder mere uddybende.

Status - bygninger

I den status over skybruddet som blev behandlet i ØU i juni 2012 havde KEjd oplyst følgende periodisering (forventet fremdrift) af udgifterne for bygningsskader:

Tabel 3: KEjds forventede afslutning af sager pr. juni 2012

Periode (Beløb i mio. kr.)	Før 12/6 – 2012		Juli		August		September		Oktober		November		December		2013		
	Pr. måned	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal
		7,9	69	25,0	45	34,0	60	42,0	70	29,0	50	22,0	40	12,0	14	12,0	25
Akkumuleret		7,9	69	32,9	114	66,9	174	108,9	244	137,9	294	159,9	334	171,9	348	183,9	373

*Grundlaget for periodiseringen er tidspunktet for fremsendelse på afregning af sager og erstatningsbeløb (estimeret) fra KEjd.

Det ses, at KEjd i juni opgjorde, at der var 373 bygningskader på kommunale lejemaal til samlet 183,9 mio. kr. Heraf var 287 sager håndværksmæssigt afsluttet. Af de 287 sager havde KEjd indberettet 69 sager, som blev sagsbehandlet af Willis og Tryg mhp. skadesudbetaling.

Af de samlede 373 skader forventede KEjd i juni at ville have afsluttet og dokumenteret 348 sager ved udgangen af 2012 til en samlet værdi af 171,9 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 4, var den fremadrettede prognose i juni, at KEjd forventede ved udgangen af august måned at have afsluttet / fremsendt ca. 174 bygningskader til samlet 66,9 mio. kr. Der skulle derfor kun udestå sager for 117 mio. kr. af de samlede 183,9 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Status på fremdrift i håndtering af sager

Status på håndtering:	Total antal sager anmeldt af KEjd	Dobbelt-registreringer	Ikke håndværksmæssigt afsluttet	Håndværksmæssigt men ikke regnskabs afsluttet i KEjd	Fremsendt til Willis/Tryg – ej godkendt (tilbage til KEjd)	Sager, hvor initiativet ligger i KEjd i alt	Fremsendt – ej behandlet af Tryg	Fremsendt – godkendt af Tryg	Fremsendt til Willis/Tryg i alt (ex. ej godkendt)
<i>Forventet realiseret pr. ultimo august fra status i juni:</i>									
Antal sager	348	-	-	-	-	-	-	-	174
Beløb (mio. kr.)	173,7	-	-	-	-	-	-	-	66,9
<i>Status ultimo august (10. september)</i>									
Antal sager	348	45**	48*	106*	33	187	56	60	116
Beløb (mio. kr.)	173,7	9,8**	48,9*	88,4*	11,4	148,7	8,9	6,3	15,2
<i>Difference</i>									
Antal sager	-	-	-	-	-	-	-	-	-58
Beløb (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-51,7

*Heraf er der tvist om 78 sager til en værdi af 62,3 mio. kr.

**Der er konstateret 45 dobbeltregistreringer, som Willis er blevet bedt om at fjerne fra forsikringssystemet.

Ovenfor fremgår også status på behandlingen af sagerne i hhv. KEjd, Willis/Tryg og KS. Samt en sammenligning med KEjds forventning fra juni. Det ses, at der imidlertid kun er fremsendt 116 sager til 15,2 mio. kr. Der er således et efterslæb i forhold til KEjds forventning fra juni på 58 sager med en værdi på 51,7 mio. kr. Dette tal omfatter tilbageløb på 33 sager til en værdi af 11,4 mio. kr.

KEjd har sat ekstra mandskab på den administrative afslutning af sagerne, med henblik på at indhente/overholde periodisering fra juni. KEjd vurderer, at det fortsat er realistisk at kunne afslutte alle sager med undtagelse af 4 til en værdi af 2,4 mio. kr. i 2012. Dette vil dog under alle omstændigheder repræsentere en problemstilling i forhold

til kommunens bruttoanlægsloft i 2013. Problemstillingen vil være voksende jo flere sager, der først afsluttes i 2013.

I KEjds forventning til sager afsluttet inden årets udgang indgår 40 sager til en værdi af 49 mio. kr. som forventes afsluttet i løbet af november og december. Herefter kommer sagsbehandlingstid i hhv. Willis og Tryg. Dette medfører umiddelbart en udfordring ifht. at få konteret kommunens udgifter til udbedringen af skader i det korrekte skades-/regnskabsår (2012). KEjd, KS og ØKF har dog aftalt hvorledes denne udfordring løses regnskabsmæssigt således at det sikres, at afholdte udgifter bogføres i korrekt regnskabsår uagtet sagsbehandlingstid i Willis/Tryg. Løsningen er i overensstemmelse med konteringsreglerne.

Af hensyn til anlægsloftet i 2013 er det dog fortsat afgørende, at udbedring og fakturering sker i 2012.

Det skal bemærkes, at der er en særlig problemstilling vedrørende 78 af de ”*”-markerede sager i tabellen ovenfor, da der verserer en tvist med en leverandør. Afklaringen kan trække ud i op til 1½ år.

Tryg er ikke fra forsikringsåret 2012 og frem ekstern forsikringspart for Københavns Kommune. Dog anerkender Tryg fortsat at være forpligtet overfor KK i relation til ovenstående skader sket i 2011. Det er KS’ bekymring, at en væsentlig forsinkelse af afløbet på sagerne på et tidspunkt vil få Tryg til at udfordre forpligtigelsen. Særligt såfremt den omtalte tvist udskyder lukningen af de sidste sager med op til 1½ år.

Status – løssøre

Der er anmeldt 228 skader til samlet ca. 43 mio. kr. på kommunens løssøre for skybruddet 2. juli 2011 jf. nedenstående tabel.

Tabel 5: Status pr. 10. september 2011 over skybrudssager

Status på håndtering:	Total	Fremsendt til Tryg – ej godkendt (tilbage til KK)	Fremsendt til Tryg – ej godkendt	Fremsendt til Tryg - Godkendt	Fremsendt til Tryg i alt	Ikke fremsendt dokumentation fra institutionerne
Antal sager	228	14	32	118	164	64
Beløb i kr.	43,0	5,0	9,6	18,4	33,1	9,9

Som det fremgår, er der fremsendt i alt 164 sager til en værdi af 33,1 mio. kr. til Tryg. Heraf har Tryg færdigbehandlet 118 skader til ca. 18,4 mio. kr.

Af de resterende sager, der er fremsendt til Tryg, har Tryg bedt om yderligere dokumentation i 14 sager til samlet 5 mio. kr. I de resterende 32 sager til samlet 9,6 mio. kr. har Tryg endnu ikke givet enten tilsagn, eller bedt om supplerende dokumentation.

Der udestår derudover 64 sager til 9,9 mio. kr., hvor der ikke er fremsendt dokumentation fra institutionerne til Tryg.

KS vurderer på baggrund af ovenstående, at der er fornuftig fremdrift i sagerne vedrørende løsøre.

Øvrige skader 2011

De tidligere behandlede indstillinger med status har kun omhandlet tal fra skybruddet, men kommunen har også krav på erstatning fra Tryg på andre forsikringsager i 2011, da disse sammen med skybruddet nu overstiger stop loss grænsen på 25 mio. kr. pr. år.

Tabel 6: Samlet overblik over forventede erstatninger fra Tryg:

	Skybruddet 2/7 2011:		Øvrige skader i 2011:		2011 i alt	
	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb
Skadesager der er godkendt af Tryg	178	24,7	9	1,1	187	25,8
Skadesager er sendt til Tryg, som ikke er godkendt	47	16,4	9	2,1	56	18,5
Skadesager er sendt til Willis fra Kejd/institutioner men mangler godkendelse	88	18,5	0	0	88	18,5
Skadesager der mangler fra Kejd/institutioner	218	147,2	87	15,6	305	162,8
I alt	531	206,8	105	18,8	636	225,6

Som oplyst i ovenstående er der anmeldt 531 skader til skybruddet, til samlet ca. 206,8 mio. kr. Dertil kommer yderligere 105 skader, hvor kommunen kan forvente erstatning fra Tryg til en samlet værdi af 18,8 mio. kr. Samlet set er der således anmeldt 636 skader til ca. 225,6 mio. kr.

Af de ca. 25,8 mio. kr. som er godkendt i TRYG, er de ca. 22 mio. kr. allerede udbetalt til institutionerne og KEjd, mens de resterende 3,8 mio. kr. udbetales i september måned.