

Til
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Planlægnings- og bestillerenheden
Att.: Christian Sonne

Skolebestyrelsen v/ Nyboder Skoles kommentarer til Byggeudvalgets indstilling til besparelsesforslag som beskrevet i Referat af Byggeudvalgsmøde Tirsdag den 21. september 2006 (ref.).

Skolebestyrelsen har drøftet byggeudvalgets indstilling og besparelsesforslag, og det er med stor beklagelse, at vi konstaterer, at der ikke bliver råd til hele den planlagte renovering og ombygning på Nyboder Skole. Det er skolebestyrelsens holdning, at det oprindelige projekt indeholdt de faciliteter, der er behov for på skolen.

Det er skolebestyrelsens opfattelse, at skolen og byggeudvalget har strakt sig så langt som muligt med henblik på at finde besparelsesmuligheder. Skolebestyrelsen kan tilslutte sig de i ref. foreslåede sparetiltag med følgende bemærkninger:

Skolebestyrelsen er enig i udvalgets beslutning om at fastholde nødvendigheden af hovedtrappen og kan godkende det alternative forslag.

Skolebestyrelsen beklager særligt, at det er nødvendigt at foretage besparelser på skolegård og øvrige udearealer, da renovering her er stærkt tiltrængt. Skolebestyrelsen accepterer dog besparelsesforslagene i samtidig forventning om, at renoveringen af asfaltbelægningen fra Københavns Ejendommens Vedligehold sker i sammenhæng med arbejderne i byggeprojektet.

Det bemærkes, at en besparelse af ombygningen af 4 små basislokaler (anvendes af skolens små taleklasser) til 3 almindelige basislokaler udelukker en senere anvendelse af disse til distriktsskoleklasser.

Med de bemærkninger er Skolebestyrelsen tilfredse med byggeudvalgets beslutning om at ansøge om en ekstrabevilling, som kan sikre, at arbejderne med hovedtrappen og udearealerne kan gennemføres som skitseret i ref.

På skolebestyrelsens vegne
Lars Povl Jensen (næstformand)