



«eDocAddressName»
«eDocAddressAddress»
Att.: Lene Sand Pedersen

8. november 2006

Sagsnr. 2006 - 1084
Dok.nr.: 2006 - 7649

Administrativt hørings svar vedr. indstilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen: Nyboder Skole – tillægsbevilling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til indstillingen:

Ud fra det foreliggende materiale anses det for realistisk at gennemføre det ændrede projekt for ombygning af Nyboder Skole inden for rammerne af den søgte bevilling.

Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke foreligger en revideret og godkendt arbejdsplan fra projektets entreprenør. Det kan derfor vise sig nødvendigt at justere tidsplanen for ombygning af skolens lokaler og forskyde tidspunktet for ibrugtagelse, bl.a. for at sikre et acceptabelt forløb for skolens personale og brugere.

I indstillingen forudsættes, at den del af skolegårdsrenoveringen, som omfatter asfalterationer udføres af Københavns Ejendomme Vedligehold. Prioritering af vedligeholdelsesmidlerne for 2007 og efterfølgende år er imidlertid ikke afsluttet og godkendt af Borgerrepræsentationen. Derfor kan der ikke gives et tilsagn om udførelse af disse arbejder på nuværende tidspunkt, det vil foregribe den igangværende proces. Københavns Ejendomme kan dog give tilsagn om at asfaltarbejdet vil indgå i prioriteringsprocessen.

Med venlig hilsen

Niels-Arne Jensen
Byggechef

Byggeri

Gyldenløvesgade 15, 5.
Postboks 228
1502 København V

Telefon
33 66 66 00

Direkte telefon
33 66 65 40

Telefax
33 66 70 19

E-mail
njense@kff.kk.dk

EAN nummer
57 98 00 97 81 642

www.kk.dk