



11-05-2012

Sagsnr.  
2012-55141

Dokumentnr.  
2012-368716

Sagsbehandler  
Elsa Bjørnsen

### Bilag 1 - Anlægsregnskab vedr. Plejecenteret Bispebjerghjemmet

Projektnavn: Bispebjerghjemmet, Tagensvej 186, 2400 København NV  
Ibrugtagningsdato: Januar 2009  
Projektbeskrivelse: Montering og indretning af servicearealer i forbindelse med åbningen af det ombyggede plejecenter Bispebjerghjemmet med 90 almene plejeboliger på Bispebjerg. Monteringsbevillingen anvendes i en periode på 0-2 år efter ibrugtagelsen.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 14-12-2006 pkt. 18	5.916	1.225	-4.691
<b>I alt</b>	<b>5.916</b>	<b>1.225</b>	<b>-4.691</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der sideløbende med åbningen af Bispebjerghjemmet blev lukket et utidssvarende plejehjem på Østerbro. Det var i den forbindelse muligt at genbruge en del inventar mv. på det nye plejecenter. Endvidere er det statslige engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til etablering af servicearealer anvendt til montering og indretning af servicearealerne.
Tidsforskydninger		X	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	1.225.000	4.228.233	materielt anlægsaktiv	5	01-01-2011
2					
..					
I alt	1.225.000	4.228.233			

### *Ikke-indregnede udgifter*

- 3.003.233 kr.