



11-05-2012

Sagsnr.
2012-55141

Dokumentnr.
2012-368801

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 3 - Anlægsregnskab vedr. Plejecenteret TingbjergHjemmet

Projekt navn: TingbjergHjemmet, Midtfløjene 1, 2700
Brønshøj
Ibrugtagningsdato: Maj 2010
Projektbeskrivelse: Montering og indretning af servicearealer i forbindelse med åbningen af det moderniserede plejecenter TingbjergHjemmet med 55 almene plejeboliger i Brønshøj. Monteringsbevillingen anvendes i en periode på 0-2 år efter ibrugtagelsen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
	3.700	2.940	-760
I alt	3.700	2.940	-760

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der sideløbende med åbningen af TingbjergHjemmet blev lukket et utidssvarende plejehjem i Brønshøj. Det var i den forbindelse muligt at genbruge en del inventar mv. på det nye plejecenter.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	2.940.000	2.591.667	materielt anlægsaktiv	5	01-01-2011
2					
..					
I alt	2.940.000	2.591.667			

Ikke-indregnede udgifter

348.333 kr.