

**Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter**

Løbenr.	Titel	Beskrivelse af projekt	Politisk aftale	Fysisk igangsæt (ja/nej)	Oprindelige ibrugnings-tidspunkt	Forventet ibrugnings-tidspunkt (år)	Forventet ibrugnings-tidspunkt (måned/kvartal)	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugnings-tidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning
SUF22	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	Budgetaftale 2009	Ja	December 2011	2013	Marts	15	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet
SUF23	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	Budgetaftale 2009	Ja	December 2011	2013	Marts	15	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdaudet, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet
SUF26	Sundhedshus Nørrebro	Etablering af Sundhedshus Nørrebro.	Budgetaftale 2011	Nej	maj 2013	2013	Maj	0	
SUF28	Telemedicin Anlæg	Etablering af telemedicin.	Budgetaftale 2011	Ja	December 2011	2012	Juni	6	Udvikling af indsatsen har forsinket projektet
SUF30	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Budgetaftale 2010	Ja	Marts 2012	2012	3. kvartal	4	Forretningsmæssige udviklingsbehov
SUF31	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skjulhøjgård og Dorteagården	Budgetaftale 2010	Ja	Marts 2012	2012	August	5	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden
SUF32	Neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo	Færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo	Budgetaftale 2010	Ja	Oktober 2012	2012	Oktober	0	
SUF33	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by	Budgetaftale 2010	Nej	1. kvartal 2014	2014	Marts	0	
SUF34	Døgnbasen	Istandsættelse af nye lokaler til døgnbasen.	Budgetaftale 2011	Nej	November 2011	afventer			Projektets evt. gennemførelse af venter afklaring om Nørre Campus
SUF35	Skybrudsplanen	Bygningsmæssige tilpasning med henblik på sikre mod skybrudsskader	Budgetaftale 2011	Nej	Juni 2012	2012	Juni	0	
SUF36	Sygeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF37	Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	Etablering af plejetoiletter	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF38	Implementering af ny teknologi: Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF39	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF40	Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	4. kvartal	0	
SUF41	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Bygningsmæssig tilpasning med henblik på handicapvenlige adgangsforhold	Budgetaftale 2012	Nej	December 2013	2013	3. kvartal	0	
SUF42	Telemedicin	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	December 2012	2012	Juni	0	
SUF43	Fælles elevadministrationssystem	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	ultimo 2012	2012	Ultimo	0	
SUF44	NemSMS	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	ultimo 2012	2012	Ultimo	0	
SUF45	Doc2Mail	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ja	ultimo 2012	2012	Ultimo	0	
SUF46	Sundhedscenter for kræftfrامة: Parkprojekt	Etablering af rehabiliteringsparkanlæg til Sundhedscenter for kræftfrامة i De Gamles By	Øvrige aftaler	Nej	Januar 2013	2013	Januar	0	
SUF5C	Rådighedsbeløb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv.	Anlægsarbejde ifm. konvertering af beskyttede boliger på plejehjem	Budgetaftale 2007	Ja	December 2012	2012	December	0	
SUF8I	Moderniseringsplanen: Fælledgården	Der åbnes 194 moderne plejeboliger på Fælledgården. Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 utidssvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	Ja	November 2012	2013	Januar	2	
SUF8J	Moderniseringsplanen: Ørestadens Plejehjem	Der åbnes 114 moderne plejeboliger på nyt plejecenter i Ørestad Syd. Projektet er en del af Moderniseringsplanen.	Budgetaftale 2008	Ja	September 2012	2012	August	0	
SUF8K	Moderniseringsplanen: Dronning Ingrid's Hjem (2. etape)	Der åbnes 57 moderne plejeboliger på Dronning Ingrid's Hjem (2. etape). Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 utidssvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	Ja	Oktober 2012	2012	August	0	
SUF8M	Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	Der etableres frem til 2022 i alt 1.029 moderne og rummelige plejeboliger enten ved nybyggeri eller modernisering af eksisterende plejehjem.	Budgetaftale 2011	Nej	2022	2016 og senere		0	
SUF 47	Plejecentret Bryggergården	Istandsættelse og renovering af Plejecentret Bryggergården	Overførselssag 11-12	Nej	December 2013	2013	December	0	
SUF 48	Kirsebærhavens Plejehjem	Istandsættelse og renovering af Kirsebærhavens plejehjem	Overførselssag 11-12	Nej	December 2013	2013	December	0	