

Hard Rock
Asta Lyngé
7/6 - 4/8 2024

O-Overgaden
Overgaden Neden Vandet 17
1414 Copenhagen, Denmark

Tidsplan

Januar - Februar

- Idé og koncept-udvikling
- Fundraising

Marts

- Produktion af tests/skitser
- Samarbejdspartnere identificeres og bekræftes
- Publikation tilrettelægges

April

- Værk produktion
- Titler og tekstredigering

Maj

- Værk produktion
- 8. - 31. Installation og udstillings opbygning
- Presse materiale samles

Juni

- 3. Foto dokumentation
- 7. Udstillingsåbning

Juli

- Udstillingen vil være åben for offentligheden

August

- 4. Gæste performance af Adam Gallagher og finissage.
- 5. - 7. Udstillingen tages ned og værker returneres